

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πάτρα 28/08/2014
Αριθμ. Πρωτ. 202261/6479

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 35.772,36_€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Π.Δ.Ε για τη περίοδο 2013-2014 »
Προϋπολογισμός: 200.000 € μετά του Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 001/2012
Κωδ. Έργου : 2012ΕΠ00100055

Στη Πάτρα σήμερα την 28^η του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2014** ημέρα **Πέμπτη** στο γραφείο του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδομών Δυτικής Ελλάδας (οδός Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών αρ. 32, ΤΚ 26441 Πάτρα) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Υποδομών Δυτικής Ελλάδας ενεργώντας, στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.) που εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 με ΑΦΜ 997824337 Α΄ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (Κυρία του Έργου (ΚτΕ)) δυνάμει της υπ' αριθμ. 191209/3232/26-10-2011 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 2513/Β/7-11-2011 κατά την παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν3669/08 (ΦΕΚ 116/18-6-08/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α) αφενός και έχοντας υπόψη την υπ' αριθμό 879/2013 Απόφαση την Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας για το έργο της παρούσας σύμβασης.

β. Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ του Χαραλάμπους (με ΑΔΤ: ΑΖ 712832 που εκδόθηκε στις 7-01- 2009 από την Υ.Α. ΠΑΤΡΩΝ), ως νόμιμος εκπρόσωπος της τεχνικής εταιρείας ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Ε.Κ.Τ.Ε., που εδρεύει στη Πάτρα (Μιαούλη 33, 262 22 Πάτρα) με ΑΦΜ 999396506 της Γ΄ ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ως ανάδοχος του έργου:

«Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Π.Δ.Ε για τη περίοδο 2013-2014 »

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, όπως εδώ εκπροσωπείται και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του **Ν. 3669/2008** , όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου
2. Την υπ' αριθμ. **57480/ΔΕ/-7294/31-12-2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΥΦ-5ΩΛ)** Απόφαση του ΥΠΑΑΝ και της υπ'αριθ. Απόφασης **115/05-07-2012 (ΑΔΑ: Β41Ε7Λ6-ΤΨΧ)** της 10ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης ποσού **διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€)** από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2012 στη **ΣΑΕΠ**.
3. Τη με αρ. πρωτ. **234797/8366/20-09-2013** εισήγηση της ΔΤΕ/ΠΔΕ για δημοπράτηση του ανωτέρω έργου με ανοιχτή δημοπρασία όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
4. Την υπ' αριθμ. **679/2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί εγκρίσεως διεξαγωγής, τευχών δημοπράτησης (υποβληθέντα από τη ΔΤΕ/ΠΔΕ) και συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
5. Την υπ' αριθμ. **879/2013** Απόφαση την Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας.
6. Την με αριθ. πρωτ. **124701/12502/24-10-2013** Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας που εγκρίνει ως νόμιμη την ανωτέρω **879/2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
7. Το από **18-09-2013** πρακτικό μειοδοτικού διαγωνισμού όπου αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία **«ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Ε.Κ.Τ.Ε»** με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης **22,0 %**.

8. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	92.820,00 €
Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%	16.707,60 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	109.527,98 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	16.429,14 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	872,53 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	126.829,27 €
ΠΡΟΒΛΕΨΗ Φ.Π.Α.	29.170,73 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	156.000,00 €

9. Τους όρους του άρθρου **5** της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου **11** του ιδίου τεύχους με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
10. Το αρ. πρωτ. **274542/9582/οικ/31-10-2013** έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. (σύμφωνα και με το άρθρο 4 της Διακήρυξης) με το οποίο κλήθηκε η μειοδότηρια Ε.Ε. για την υπογραφή της Σύμβασης.
11. Η από 03/12/2013 με αριθμ. πρωτ. 318990/11164/οικ (ΑΔΑ: ΒΛ0Ζ7Λ6-ΠΡΖ) υπογραφείσας σύμβασης ποσού 126.829,27 € (χωρίς ΦΠΑ).
12. Τη με αρ. πρωτ. **131201/4323/14-05-2014** εισήγηση της ΔΤΕ/ΠΔΕ για έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του ανωτέρω έργου, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **161/20-05-2014** θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και την με αριθμ.πρωτ. **68919/106/21-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ7Λ6-7ΡΦ)** Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί εγκρίσεως κατάρτισης του ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος 2014 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και χρηματοδότησης έργων ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. Έργου 2012ΚΑΠ0705014/05.12.12 με διάθεση πίστωσης ποσού **διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000.00 €)** εκ των οποίων τα 21.387,58 € θα εκταμιευθούν με την πίστωση του 2015).
13. Την υπ' αριθμ. **591/2014 (ΑΔΑ: 745Χ7Λ6-ΥΦ9)** Απόφαση την Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβασης του ανωτέρω έργου.
14. Την με αριθ. πρωτ. **80529/7800/02-07-2014 (ΑΔΑ: 7ΓΔΞΟΡ1Φ-1ΒΕ)** Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας που εγκρίνει ως νόμιμη την ανωτέρω **591/2014** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

15. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	26.323,52 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	4.738,23 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	31.061,75 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	4.664,85 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	45,76 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	35.772,36 €
ΠΡΟΒΛΕΨΗ Φ.Π.Α.	8.227,64 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	44.000,00 €

16. Το αρ. πρωτ. **189553/6083/16-07-2014** έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με το οποίο κλήθηκε ο Ανάδοχος για την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης.
17. Το γεγονός ότι δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, ούτε και η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ των συμβαλλομένων, καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟ**, την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών του έργου:

«Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Π.Δ.Ε για τη περίοδο 2013-2014 »

Ο Δεύτερος των συμβαλλομένων αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- **Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008**, όπως αυτές ισχύουν, σύμφωνα και με τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- **Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010** “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με τα Π.Δ. 131/1998 & 186/1996 καθώς και την 35/27.06.2011 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- **Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου**, με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε

αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του έργου.

- **Την οικονομική του προσφορά** σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.
- **Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 879/2013** της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής και ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- **Την εγκριτική απόφαση για 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 591/2014** της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής .

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ με την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα Συμπληρωματική Σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη και τα οποία κατά σειρά ισχύος είναι (όπως καθορίζεται στις παραγράφους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου):

1. Το Συμφωνητικό
2. Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας
3. Η οικονομική προσφορά .
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή.
8. Προϋπολογισμός Μελέτης
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την Υπηρεσία και οι
10. εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.

11. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, με τις τυχόν τροποποιήσεις του.

β. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/2008, και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και κάθε διάταξη, που μνημονεύεται ή ισχύει.

γ. Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

δ. Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Γ.Σ.Υ. και την Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της, με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, την Τεχνική Μελέτη, τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου και των χώρων και περιοχών που θα χρησιμοποιήσει για την απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει σε αυτόν κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κλπ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα θα προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του σε όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

ζ. Ότι το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει και υποβάλλει, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις θα είναι εναρμονισμένο στην ολική προθεσμία, ενώ αποδέχεται, λόγω του ειδικού χαρακτήρα της εργολαβίας (συντήρηση –επισκευή – άρση επικινδυνότητας από φυσικά αίτια κ.λ.π.), το δικαίωμα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να δίνει εντολή – υπόδειξη στον Ανάδοχο για :

- εκτέλεση επείγουσών εργασιών σύμφωνα με τις συμβατικές τιμές μονάδας.
- συχνές τροποποιήσεις του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, που θα αφορούν τόσο στη σειρά (προτεραιότητα) όσο και στη διάρκεια κατασκευής των εργασιών, όπως αναφέρεται και στην Τεχνική έκθεση του έργου.

η. Ότι με την υπογραφή της σύμβασης θα υποβάλλει στη ΔΤΕ/ΠΔΕ ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το έργο, διαφορετικά χωρίς άλλη προειδοποίηση η Υπηρεσία (ΔΤΕ/ΠΔΕ) θα μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρεία της προτίμησής της, στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργήσει με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος.

θ. Ότι η εργοληπτική επιχείρηση έχει έδρα την Πάτρα, οδός Κορίνθου αρ.288, Τ.Κ. 26222, τηλέφωνα: 2610-312107 & φαξ: 2610-361032.

ι. Ότι διορίζει αντίκλητό του, τον Ηρακλή Νικολακόπουλο του Ανδρέα κάτοικο Πατρών, οδός Γεωργίου Παπανδρέου 31, Αγ. Βασίλειος, Τ.Κ. 26504, τηλ. 2610-437317, του διορισμού τούτου επιβεβαιούμενου με την συνημμένη κατάθεση δηλώσεως αποδοχής εκ μέρους του ανωτέρω.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α) την με αριθμ. **113987/23-07-14 ποσού 1.786,33 €** εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και β) την με αριθμ. **113988/23-07-14 ποσού 446,58 €** πρόσθετη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, πίστης εφαρμογής των όρων συμβάσεως, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ του αναδόχου από το ΤΣΜΕΔΕ.

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης.

(4) Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθορισθεί σε εκατον ογδόντα (180 ημέρες) από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης και συνεπώς λήγει την 27/02/2014.

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, 28/08/2014, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 53 του Ν. 3669/2008.

(7) Το υπόψη έργο, του οποίου υπογράφεται η παρούσα σύμβαση, χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις ΠΔΕ 2012, ΣΑΕΠ001, Κωδ. Έργου 2012ΕΠ00100055 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ., όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε εφτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε./ΠΔ.Ε.

Πάτρα 28.08.2014
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ