

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2018

Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/1391

Εκδότης: ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ :ΤΑΚΤΙΚΑ 17.575,96					
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : Λ11396 ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΛ. 2108065564 Α.Φ.Μ. 026431293					
Στοιχεία Τραπ. Λογ.: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Λογ.: 00260315880101336333 IBAN: GR4102603150000880101336333					
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.	Ποσό
Πληρωμή ποσού για την εξόφληση 3ου λογ/μού του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου" Α.Μ 33/2017 σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.4719/18 σύμβαση συνολικού ποσού 29347,57 Ε (πλέον ΦΠΑ).			30/7333.0005	62.17.33.0001	17.575,96
Σύνολο Εντάλματος					17.575,96
Συνημμένα		Τιμολόγια			Κρατήσεις
3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	0 316	09/08/2018	17.575,96	20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ	0,05
Α.Ο.Ε 3/18/18 ΜΕ ΑΔΑ 6Ξ8ΔΩΛ7-ΔΡΜ				ΕΑΑΔΗΣΥ	
ΑΑΥ 487/18 [ΑΔΑ ΩΙΗΗΩΛ7-ΗΥΓ]				ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ	2,04
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%	
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ				ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	425,22
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ(ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ)				0,06 ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	8,50
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΠΑ				Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί	0,26
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ				ΕΑΑΔΗΣΥ	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				Ογα Χαρτ/μου 20% υπέρ	0,05
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΑΕΕΠ	
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ				0,06% υπέρ ΑΕΕΠ	8,50
ΣΧΕΤ.ΧΕΠΕ 110/18, ΧΕΠ 1019/18				ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0.5%	70,87
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νο 316/18				Χαρτόσημο 3% υπέρ ΑΕΕΠ	0,26
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ				ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%	85,04
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ				ΥΠΕΡ ΤΥΔΚ 1%	141,74
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ				ΥΠΕΡ ΤΠΕΔΕ 1%	141,74
				ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ	1,70
				ΕΜΠ 0,5%	
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων					885,97
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων					
Καθαρό στο Δικαιούχο					16.689,99

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Δέκα Επτά Χιλιάδες Πεντακόσια Εβδομήντα Πέντε ΕΥΡΩ και Ενενήντα Εξι ΛΕΠΤΑ (17.575,96)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 10/08/2018

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αιτιολογία: Πληρωμή ποσού για την εξόφληση 3ου λογ/μού του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου" Α.Μ 33/2017 σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.4719/18 σύμβαση συνολικού ποσού 29347,57 Ε (πλέον ΦΠΑ).

Εκκαθαρίζεται η πληρωμή στον/ην
Λ11396 ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΦΜ 026431293

Αρ. Παραστατικού	Ημ/νια	Αιτία Δαπάνης	Υπηρεσία Κ.Α.	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ	Ενταλθέν Ποσό
0 316	09/08/2018	Πληρωμή ποσού για την εξόφληση 3ου λογ/μού του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου" Α.Μ 33/2017 σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.4719/18 σύμβαση συνολικού ποσού 29347,57 Ε (πλέον ΦΠΑ).	30 7333.000	14.174,16	17.575,96	17.575,96
			Σύνολα	14.174,16	17.575,96	17.575,96
			ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		Ποσό για υπολογισμό φόρου	13.713,41
			20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ ΕΑΑΔΗΣΥ		Πληρωτέο ποσό	16.689,99
			ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%		Ποσό Εντάλματος	17.575,96
			ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%			
			0,06 ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
			Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ			
			Ογα Χαρτ/μου 20% υπέρ ΑΕΕΠ			
			0,06% υπέρ ΑΕΕΠ			
			ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0.5%			
			Χαρτόσημο 3% υπέρ ΑΕΕΠ			
			ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%			
			ΥΠΕΡ ΤΥΔΚ 1%			
			ΥΠΕΡ ΤΠΕΔΕ 1%			
			ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0,5%			
			Σύνολο		885,97	

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ

για Δέκα Επτά Χιλιάδες Πεντακόσια Εβδομήντα Πέντε ΕΥΡΩ και Ενενήντα Εξι ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 10/08/2018

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την πληρωμή Χρηματικού Εντάλματος

Επώνυμο ή Έπωνυμία-Όνομα		A.Φ.Μ.
Λ11396 ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		026431293
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός-Αριθ.-Ταχ.-Κωδ.	Αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ.	
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 55 ΠΕΥΚΗ 15121	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	

Αιτία Πληρωμής	Αριθ. Παραστατικού	Ημερομηνία	Αξία	Κρατήσεις	Πληρωτέο Ποσό
Πληρωμή ποσού για την εξόφληση 3ου λογ/μού του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου" Α.Μ 33/2017 σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.4719/18 σύμβαση συνολικού ποσού 29347,57 Ε (πλέον ΦΠΑ).	0 316	09/08/2018	17.575,96	0,05	16.689,99
				2,04	
				425,22	
				8,50	
				0,26	
				0,05	
				8,50	
				70,87	
				0,26	
				85,04	
				141,74	
				141,74	
				1,70	
	Σύνολο		17.575,96	885,97	

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 10/08/2018

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι στους ΚΑΕ στους οποίους εντέλλεται η εν λόγω δαπάνη, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.Ε.	Υπηρεσία	Προυπ/ντα	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο Πίστωσης	Ποσό Ενταλ/τος	Νέο Υπόλοιπο
7333.0005	30	36.390,99	13.782,29	22.608,70	17.575,96	5.032,74

29/08/2018