



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

Μυτιλήνη, 23/05/2019

Ταχ. Διεύθ. : 1^ο χλμ. Μυτιλήνης –
Λουτρών
ΤΚ : 81100, Μυτιλήνη
Πληροφ. : Δ. Γιαννάκα
Τηλ. : 22513-52042
Fax : 22513-52014, 52015
E-mail : despgian@mou.gr

Α.Π.: 1126

**Προς: ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**
Μάρκου Μπότσαρη 11
Θεσσαλονίκη ΤΚ 54643

**Θέμα: Απόφαση τροποποίησης της σύμβασης του έργου «Παροχή υπηρεσιών
δημιουργίας και παραγωγής τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών spots»**
Σχετ: Το από 7/5/2019 αίτημα παράτασης της αναδόχου

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α'/23.12.2014) «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει
2. Την με αριθμ. πρωτ. 1404/18.05.2016 απόφαση ένταξης της πράξης «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και Επικοινωνία)» με MIS 5000998 και ΣΑΕΠ 2016ΕΠ08810008
3. Τον Νόμο 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (ΦΕΚ 677Β/03.03.2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» και τις τροποποιήσεις αυτής
5. Την με ΑΠ. 775/07.04.2017 Απόφαση Έγκρισης του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014-2020
6. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 2570/09.11.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του ανωτέρω έργου στην ανάδοχο ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
7. Την από 26.11.2018 προσφορά της ανωτέρω αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας και παραγωγής τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών spots»
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Υ.Α. «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β/1822) Υ.Α. «Εθνικοί κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης»
9. Την με αριθμ. πρωτ. 296/05.02.2019 απόφαση της Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου με την οποία ανετέθη στην ανάδοχο ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, η υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας και παραγωγής τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών spots»

10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 358/08.02.2019 απόφαση εγγραφής (επικαιροποίηση στοιχείων) στον κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της αναδόχου ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (7^η επικαιροποίηση)
11. Την από 27.02.2019 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της αναδόχου ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας και παραγωγής τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών spots»
12. Την με αρ. πρωτ. 25853/28.02.2019 εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2020-2022
13. Το από 07.05.2019 αίτημα παράτασης υποβολής 1^{ου} και 2^{ου} παραδοτέου του ανωτέρω έργου που υποβλήθηκε από την ανάδοχο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την τροποποίηση της σύμβασης του έργου «Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας και παραγωγής τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών spots» (στην κατηγορία CPV 92200000-3 – Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες), της αναδόχου «ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», που εδρεύει στη οδό Μάρκου Μπότσαρη στη Θεσσαλονίκη με ΑΦΜ 998098542 ΔΟΥ Η' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και συγκεκριμένα του **άρθρου 3 «Διάρκεια Σύμβασης»**, λόγω παράτασης κατά το 50% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ήτοι κατά 60 ημέρες. Ως εκ τούτου χρονοδιάγραμμα παράδοσης του 1^{ου} και 2^{ου} Παραδοτέου της σύμβασης, διαμορφώνεται ως εξής:

- Το 1^ο παραδοτέο θα υποβληθεί στις 27.07.2019 και
- Το 2^ο παραδοτέο θα υποβληθεί στις 27.08.2019

Η εν λόγω τροποποίηση των ενδιάμεσων σταδίων υλοποίησης της σύμβασης δεν επηρεάζει το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της του έργου το οποίο και παραμένει και οφείλεται σε συνθήκες ανωτέρας βίας που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν. Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που είχαν προγραμματιστεί για την ολοκλήρωση των γυρισμάτων και των λήψεων των spots με κάμερα στα νησιά της Περιφέρειας καθυστέρησαν ή αναβλήθηκαν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα παράταση της διάρκειας δεν αποσκοπεί στην αποφυγή εφαρμογής του νόμου 4412/2016.

Η ανάθεση του ανωτέρου έργου εμπίπτει στις ενέργειες της Τεχνικής Βοήθειας και αφορούν τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αξιολόγηση, την διαχείριση, την παρακολούθηση, την δημοσιότητα, την εφαρμογή τον έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Εσωτερική Διανομή:

Μονάδα Γ'
Χ.Α.