



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό **24/2015** της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης.

Στη Σπερχειάδα σήμερα την **24^η Δεκεμβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11.00' π.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή- Δήμου Μακρακώμης**, στο Δημοτικό Κατάστημα (Ταχ. Διεύθυνση: Πάππα 2- Σπερχειάδα), ύστερα από την αριθ. **31517/5974/17.12.2015** πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Από το σύνολο των επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΓΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΝΤ/ΔΡΟΣ
ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ	ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΕΛΟΣ	ΣΥΡΡΑΦΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ	ΜΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ		

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Μπήτος Ηλίας, Υπάλληλος του Δήμου Μακρακώμης για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθούν για το κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την έκτακτη προμήθεια ξυλείας για την γέφυρα Παλιουρίου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της

- την άμεση αναγκαιότητα προμήθειας της ξυλείας

ομόφωνα αποφαινεται για την κατεπείγουσα προμήθεια .

ΘΕΜΑ:	ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ
--------------	--

ΘΕΜΑ: 1^ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	189/ 2015
-------------------------	------------------

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας είπε τα εξής :

Στην Τ.Κ. Καστρίου, στον οικισμό Παλιουρίου υπάρχει σιδερένια γέφυρα επί του Σπερχειού ποταμού, η οποία παρουσίαζε μόνιμες καθιζήσεις και στροφές στα βάθρα και μόνιμες παραμορφώσεις στην ανωδομή (σχετ. 16607/1476/7-3-2012 έγγραφο Δ/ση Τεχνικών Έργων), επομένως θεωρήθηκε επικίνδυνη και ζητήθηκε από το έτος 2012 η διακοπή της κυκλοφορίας από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Τ.Κ. Καστρίου και ο οικισμός Παλιουρίου βρίσκονται βόρεια της γέφυρας και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι σταυλικές εγκαταστάσεις των κατοίκων της τοπικής κοινότητας βρίσκονται νότια της γέφυρας με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η συνεχής καθημερινή διάβαση της γέφυρας, επομένως μετά από ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Δ/νση Τεχνικών Έργων, η κατασκευή νέας γέφυρας, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΠΕΛΕΥ ΣΤΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ» με έναρξη κατασκευής τον Ιούλιο 2015. Τον Οκτώβριο του 2015 και ενώ το έργο βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη το Υπουργείο Πολιτισμού Τμήμα Νεωτέρων Μνημείων & Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών, έστειλε στην επιβλέπουσα Υπηρεσία, ΣΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σχετ. 2193/9-10-2015 έγγραφο) και έκτοτε έχει διακοπεί παντελώς η κυκλοφορία δια μέσου γέφυρας.

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν πρόχειρα οι ανάγκες επικοινωνίας κατασκευάστηκε διάβαση εντός της κοίτης του Σπερχείου με τσιμεντοσωλήνες, οι οποίες παρασύρθηκαν από τα νερά μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις επομένως στην παρούσα φάση δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με την απέναντι πλευρά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κ.λ.π.) εξετάζουν την συνέχιση ή μη του έργου, καθώς και την κήρυξη της γέφυρας σε νεώτερο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Επειδή η παραπάνω διαδικασία είναι χρονοβόρα και είναι άγνωστο εάν και ποτέ θα συνεχιστεί το έργο και επειδή είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση επικοινωνία με την απέναντι πλευρά για την εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και για την καθημερινή επικοινωνία δυο τριών μαθητών που κατοικούν στην νότια πλευρά του Σπερχείου με το δημοτικό σχολείο Καστρίου που βρίσκεται στην βόρεια πλευρά, δόθηκε ως προσωρινή λύση η τοποθέτηση κατάλληλης ξυλείας (καδρόνια και μαδέρια) πάνω στο σιδερένιο σκελετό, για την αποκατάσταση του καταστρώματος της γεφύρας.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μακρακώμης σαν αρμόδιο όργανο (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, παρ 1δ), πρέπει να αποφασίσει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας της ξυλείας που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση του καταστρώματος της γέφυρας λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης.

Η αποκατάσταση του καταστρώματος της γέφυρας θεωρείτε αναγκαία για την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, δηλαδή πρόσβαση με ασφάλεια στην απέναντι όχθη του Σπερχείου, για επαγγελματικούς λόγους (γεωργικές εκμεταλλεύσεις και σταυλικές εγκαταστάσεις), για εκπαιδευτικούς λόγους (μαθητές που κατοικούν απέναντι από το σχολείο Τ.Κ. Καστρίου) κ.λ.π. Η αναγκαιότητα προέκυψε εξαιτίας απροβλέπτων γεγονότων (διακοπή της κατασκευής του έργου), χωρίς υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής και χωρίς να μπορεί να προβλεφθεί. Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Τις διάταξη του **άρθρου 72** παρ. **1δ'** του **Ν. 3852 /2010** κατά τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή καθίσταται κατ' εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
- Την **παρ. 7** του άρθρου **158** του Ν. **3463/2006** (ΦΕΚ Α 114 8.6.2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων κατά τις οποίες σε περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

- Το γεγονός ότι στον Δήμο μας έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας της ξυλείας που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση του καταστρώματος της γέφυρας λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης
- Η αναγκαιότητα προέκυψε εξαιτίας απροβλέπτων γεγονότων (διακοπή της κατασκευής του έργου), χωρίς υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής και χωρίς να μπορεί να προβλεφθεί
- Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

1. Την απευθείας ανάθεση προμήθειας ξυλείας λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την αποκατάσταση του καταστρώματος της γέφυρας η οποία θεωρείτε αναγκαία για την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, δηλαδή επικοινωνία με ασφάλεια με την απέναντι όχθη του Σπερχειού στην Ανώνυμη Εταιρεία επεξεργασίας ξύλου **«ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε» ΑΦΜ 094012152**, έναντι του ποσού **4.974,12 ευρώ** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (άρθρο 72 περιπτ. δ, Ν.3852/2010)

2. Η προμήθεια σύμφωνα με την αριθ. 65/2015/24. 12. 2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας αφορά την προμήθεια ξυλείας Ελάτης με πλήρη κατεργασία όπου χρειάζεται (όπως ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση των ακμών και των άκρων τους, διατομής (12x15)cm συνολικού μήκους 4.50μ με συνολικό αριθμό τεμαχίων 122 και ξυλεία επίσης ελάτης (μαδέρι) πάχους 5cm για επιφάνεια 72,00m².

Η προμήθεια ξυλείας θα χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του καταστρώματος της γέφυρας η οποία θεωρείτε αναγκαία για την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, δηλαδή επικοινωνία με ασφάλεια με την απέναντι όχθη του Σπερχειού, για επαγγελματικούς λόγους (γεωργικές εκμεταλλεύσεις και σταυλικές εγκαταστάσεις), για εκπαιδευτικούς λόγους (μαθητές που κατοικούν απέναντι από το σχολείο Τ.Κ. Καστρίου) κ.λ.π.

3. Το ποσό της ανάθεσης, ύψους **4.974,12 ευρώ** θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2015 στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος**

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΥΜΙΟΣ