

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Β

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 198
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 64-7341.001
ΧΡΗΣΗ : 2017

Α.Φ.Μ. : 997860940

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 15ης ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ. ΑΡ.ΜΕΛ.1/2013Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
64-7341.001

ΠΟΣΟ

43.993,51 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
«Ανέγερση νέου Λυκείου Λουτρακίου» στον Άξονα Προ

ΣΥΝΟΛΟ : 43.993,51

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ**

ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΦΟΡΟΣ 3% Ε.Δ.Ε.	1.160,49
ΕΜΠ 0,50	193,42
ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%	23,21
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,00%	0,70
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20,00%	0,14

ΤΙΜ. ΠΑΡΟΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. 362-27/1/2017
ΑΑΥ Α 192 - 7/2/2017 με ΑΔΑ 78ΘΑΩΛ3-2ΣΣ - 9/2/2017 10:31:45 πμ
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ Αρ. 15-27/1/2017

20/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
15ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ & ΠΙΣΤΟΠ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑ - ΦΠΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
ΑΔΣ 192/16 (παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου έως 30.03.2017)
ΣΧΕΤ. ΧΕΠ Β-728/2016
ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ Ε.Σ. 1ο ΧΕΠ Α-314/14
ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ Ε.Σ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11
ΓΡ.ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α-154/2017

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 1.354,75

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 1.377,96

ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 42.615,55

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Σαράντα Τρείς Χιλ. Εννιακόσια Ενενήντα Τρία κόμματα Πενήντα Ενα (43.993,51) ευρώ
###

ΛΟΥΤΡΑΚΙ 21/3/2017Ο ΠΡΟΪΣ/ΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜ/ΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
α/αΟ ΠΡΟΪΣ/ΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΛΑΒΩΝ ΔΙΚ/ΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ. ΓΚΙΩΝΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ.....
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ