



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ**

Ταχ.Δ/ση : Παν. Τσαλδάρη 15
Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα
Πληροφ. : Κ. Γκίκας
Τηλέφωνο : 2131618177
ΦΑΞ : 2131618186

ΑΔΑ:

Καλλιθέα

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΟΙΝ :

**Κ/Ξ Κ.ΑΔΑΜΙΔΗΣ-ΒΡ.ΣΤΕΦΑΣ ΟΕ –
ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ**

Γρηγορίου Ξενόπουλου 1,
Τ.Κ. 154 51 , Ν. Ψυχικό
Τηλ. 210 6745884
FAX: 210 6745883

ΘΕΜΑ: Μείωση εγγυήσεων 5% του έργου: «**ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΡΕΜΑ ΠΕΥΚΗΣ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ**», Εργολαβία **ΑΠ 91**, λόγω εγκεκριμένων επιμετρήσεων.

ΣΧΕΤ.: Το από 9/12/2020 (αρ. πρωτ. 952781/9-12-2020) έγγραφο του αναδόχου υποβολής μείωσης εγγυήσεων με συνημμένο τον 6ο Ειδικό Απολογισμό του έργου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
2. Της υπ' αριθμ. Απόφασης 109290/39629 Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 4251Β'/29-12-2016) «Έγκριση της υπ' αριθμ. 438/2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 37419/13479 Απόφαση 'Έγκριση της υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής' (ΦΕΚ 1661/τΒ'/11-05-2018).
3. Την Νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων, όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα την παρ. 6α του άρθρου 72 και την παρ.12 του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α'/31-1-13), «όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» καθώς και της ερμηνευτικής εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ. Δ/σης Τοπ. Αυτοδ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Και αφού λάβαμε υπόψη :

1. Την με αριθμό **1122/12-05-2017** (Α.Δ.Α. Ψ0ΒΦ7Λ7-ΣΞΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, η αποστολή περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο και η δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Την με αριθμό **2450/27-09-2017** (Α.Δ.Α. ΨΒΣΥ7Λ7-ΡΒ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου του θέματος στην μειοδοτούσα Κ/ξία.
3. Την από **26/01/2018** σύμβαση κατασκευής του έργου με προθεσμία αποπεράτωσης τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 26/07/2019 και τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.
4. Την με αριθμό **1849/19-07-2019** (Α.Δ.Α. ΩΓΝ47Λ7-Η1Ψ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας έως την 16-7-2020.
5. Την με αριθμό **1396/14-07-2020** (Α.Δ.Α. Ψ2037Λ7-Β89) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας έως την 15-7-2021.
6. Την με αριθμό **576739/6-08-2020** (Α.Δ.Α. 6ΥΦ57Λ7-1Δ0) Απόφαση της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος.
7. Τις εγκεκριμένες 1^η, 2^η, 3^η, 4^η, 5^η, 6^η και 7^η αναλυτικές επιμετρήσεις και το 1^ο, 2^ο, 3^ο, 4^ο, 5^ο και 6^ο Π.Π.Α.Ε. του έργου.
8. Τον από 9-12-2020 6^ο Ειδικό Απολογισμό για την 6^η μείωση εγγυήσεων του έργου που υπέβαλε ο ανάδοχος στην Υπηρεσία και ο οποίος έλαβε αρ. πρωτ. 952781/9-12-2020.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. Σύμφωνα με την παρ. 6α του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 «Οι κρατήσεις της παρ.12 του άρθρου 152 μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις».
2. Έως σήμερα έχει εγκριθεί η 1^η, 2^η, 3^η, 4^η, 5^η, 6^η και 7^η αναλυτική επιμέτρηση του έργου.

3. Κατά την υποβολή του 1^{ου} εγκεκριμένου λογαριασμού κατατέθηκαν οι υπ' αριθμ. **e-38753/17-1-2019** και **e-38756/17-1-2019** εγγυητικές επιστολές **ανάληψης κρατήσεων ΤΜΕΔΕ** ποσού **3.900,00 €** και **3.900,00 €** αντίστοιχα, που αφορούσαν την προμήθεια υλικών του έργου και τη φύλαξή τους σε εγκεκριμένη αποθήκη.
4. Από τον 6^ο ειδικό απολογισμό που κατέθεσε ο ανάδοχος προκύπτει ότι η εγγύηση της παρ. 6α του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 (εγγύηση δεκάτων) μπορεί να μειωθεί κατά **18.342,71 €**.
5. Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατατέθηκαν και παραμένουν στη διάθεση του κυρίου του έργου οι υπ' αριθμ. **e-8294/25-1-2018** και **e-8304/25-1-2018** εγγυητικές επιστολές **καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ** ποσού **22.590,00 €** και **22.590,00 €** αντίστοιχα.

Αποφασίζουμε

1. Να παραμείνουν στη διάθεση του κυρίου του έργου οι υπ' αριθμ. **e-8294/25-1-2018** και **e-8304/25-1-2018** εγγυητικές επιστολές **καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ** ποσού **22.590,00 €** και **22.590,00 €** αντίστοιχα και οι υπ' αριθμ. **e-38753/17-1-2019** και **e-38756/17-1-2019** εγγυητικές επιστολές **ανάληψης κρατήσεων ΤΜΕΔΕ** ποσού **3.900,00 €** και **3.900,00 €** αντίστοιχα.
2. Τη μείωση της απαίτησης κρατήσεων 5% της παρ. 6α του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 που αφορούν τις εργασίες της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης}, 6^{ης} και 7^{ης} αναλυτικής επιμέτρησης του έργου **«ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΡΕΜΑ ΠΕΥΚΗΣ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ»**, αναδόχου **«Κ/Ξ Κ.ΑΔΑΜΙΔΗΣ-ΒΡ.ΣΤΕΦΑΣ ΟΕ – ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»**, κατά **18.342,71 €**.

Συνημμένα

6^{ος} Ειδικός Απολογισμός

Η Προϊσταμένη
του

Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών Έργων

Εσωτερική διανομή

- 1.Χ.Α.
- 2.Φ.Ε. Α.Π. 91
- 3.Γρ Δ/ντριας
- 4.Τμ. Κατασκευών Υδρ. Έργων
5. Κ. Γκίκα

Κοντομάρη Βασιλική
Πολ. Μηχ. με Α΄Βαθμό