

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2018 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αβδήρων (ΔΕΥΑΑ).

Στον Ν. Ζυγό και στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ σήμερα την 27^η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, κατόπιν της υπ αριθ. 905/21-12-2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/80, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της Επιχείρησης, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικόλαος Χατζόπουλος (Πρόεδρος)	1. Κωνσταντίνα Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου
2. Νουρντάν Εμίν (Αντιπρόεδρος)	2. Μπιρόλ Ιντζέ Μεμέτ
3. Καλλιόπη Φωτεινέλη	3. Κωνσταντίνος Κασσέρης
4. Κωνσταντινιά Φωτιάδου	4. Λουτφή Τσαούς Ογλου
5. Γεώργιος Σίσκος	

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 157

ΘΕΜΑ: Αίτημα 2ης παράτασης σύμβασης εκπόνησης ειδικής μελέτης κοστολόγησης-τιμολόγησης ύδρευσης με πλήρη ανάκτηση του οικονομικού κόστους και του κόστους φυσικών πόρων.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Γραμματέα του Δ.Σ. Ιωάννη Μπόσβελη.

Εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης ο Γεν. Διευθυντής της ΔΕΥΑΑ κ. Γεώργιος Αποστολίδης είπε τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την αριθ. 87/2018 απόφασή του ανέθεσε απευθείας την εκπόνηση ειδικής μελέτης κοστολόγησης-τιμολόγησης ύδρευσης με πλήρη ανάκτηση του οικονομικού κόστους και του κόστους φυσικών πόρων με συνολικό προϋπολογισμό 4.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στην εταιρία Σαφαρίκας Ν. Γεώργιος & Σια Ε.Ε.- Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Περιβάλλοντος με έδρα τις Σέρρες και για τον λόγο αυτό συνάφθηκε η αριθ. 479/25-06-2018 σύμβαση παροχής υπηρεσίας. Η σύμβαση συνάφθηκε την 25-6-2018 και η ισχύς της ήταν για 2 μήνες ήτοι μέχρι την 24-8-2018.

Λόγω του ότι όμως η ΔΕΥΑΑ καθυστέρησε την παράδοση στον ανάδοχο των απαιτούμενων στοιχείων που μας ζητήθηκαν έγκαιρα και κρίνονται απαραίτητα για την εκπόνηση της ειδικής αυτής μελέτης, ο ανάδοχος υπέβαλε την αριθ. 326/24-08-2018 αίτηση παράτασης της σύμβασης για 2 μήνες ακόμη ήτοι μέχρι 24-10-2018 προκειμένου να εκπονηθεί εμπρόθεσμα η μελέτη και η οποία εγκρίθηκε με την 126/11-9-2018 απόφαση του Δ.Σ.

Κατόπιν υπεβλήθη από τον ανάδοχο η υπ αριθ. 744/12-10-2018 νέα αίτηση παράτασης για 3 μήνες ακόμη ήτοι μέχρι 24-01-2019 λόγω μη έγκαιρης παράδοσης των απαιτούμενων στοιχείων την οποία θέτω υπόψη σας και παρακαλώ να εγκρίνετε.

Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Γεώργιος Σίσκος ο οποίος είπε ότι δεν εγκρίνει την 2η αίτηση παράτασης για την εκπόνηση της ειδικής μελέτης κοστολόγησης-τιμολόγησης ύδρευσης η οποία έπρεπε να έχει εκπονηθεί από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε η νέα διοίκηση της ΔΕΥΑΑ το έτος 2014 και βέβαια πριν αποφασισθεί η μείωση των τελών ύδρευσης η οποία προκάλεσε πολλά οικονομικά προβλήματα στην επιχείρηση.

Στην συνέχεια ο εισηγητής κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και μετά από διαλογική συζήτηση βλέποντας και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- 1.- Εγκρίνει την με αριθ. 744/12-10-2018 νέα αίτηση 2ης παράτασης σύμβασης της αναδόχου εταιρίας “Σαφαρίκας Ν. Γεώργιος & Σια Ε.Ε.” για 3 επιπλέον μήνες ήτοι μέχρι 24-01-2019 λόγω μη έγκαιρης παράδοσης των απαιτούμενων στοιχείων, με συνολικό προϋπολογισμό 4.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 - 2.- Η διάρκεια της αρχικής σύμβασης ήταν για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και συμβατική ημερομηνία περαίωσης η 24-08-2018.
 - 3.- Η έγκριση για την παράταση της 1ης αίτησης ήταν για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και συμβατική ημερομηνία περαίωσης η 24-10-2018.
 - 4.- Η έγκριση για την παράταση της 2ης αίτησης είναι για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και συμβατική ημερομηνία περαίωσης η 24-01-2019.
 - 5.- Η καθυστέρηση σύνταξης της ειδικής μελέτης οφείλονται στην ΔΕΥΑΑ και συγκεκριμένα στην μη έγκαιρη παράδοση των ζητούμενων στοιχείων από την ΔΕΥΑΑ στον ανάδοχο.
 - 6.- Ο κ. Γεώργιος Σίσκος δήλωσε “ΠΑΡΩΝ” στην λήψη αυτής της απόφασης.
- Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 157/2018.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Σ. Υπογραφή

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο Γεν. Διευθυντής της ΔΕΥΑΑ

Γεώργιος Αποστολίδης