

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΠΡΟΣ : Μ.Υ. Στέργιο Κωφό, Στέφανο Λιόντη 735 ΔΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τηλ. 2410 993458

ΚΟΙΝ : 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ/ΔΜΧ Φ.917/1830
735 ΔΣΕ/Τμ. Κατ.-Δχση Χρημ. Σ. 147
Λάρισα, 28 Απρ 17

ΘΕΜΑ : Εντολή προς Εκτέλεση του Έργου «Αναδιαμόρφωση Κτιρίου Πρώην Στρατολογικού Κτιρίου Τρικάλων σε Βρεφονηπιακό Σταθμό (ΒΝΣ) με Δυνατότητα Φιλοξενίας 25 Νηπίων»

ΣΧΕΤ : α. Ν.4412/16
β. Φ.917/74/140380/Σ.562/17 Νοε16/1η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ/ΔΜΧ
γ. Φ.917.332/4/63612/Σ.2662/13Απρ17/1ηΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ/ΔΜΧ
δ. Υπ' αριθμ.3/2017 Εργολαβική Σύμβαση

1. Έχοντας υπόψη:

α. Το (β) σχετικό με το οποίο εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου, προϋπολογισμού 130.000,00€.

β. Το (γ) σχετικό με το οποίο κατακυρώθηκε ο δημόσιος διαγωνισμός του έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» με ποσοστό έκπτωσης πενήντα επτά και εξήντα τρία τοις εκατό (57,63%).

γ. Την (δ) σχετική Εργολαβική Σύμβαση του παραπάνω έργου, η οποία υπογράφηκε την 28η Απρ 17 μεταξύ του Δντού της 735 ΔΣΕ και του Αβρανά Φίλιππου του Νικολάου, νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ»

Σας ορίζουμε

επιβλέποντες του έργου του θέματος, όπως παρακάτω:

α. Ο Μ.Υ. Στέργιος Κωφός Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε αναλαμβάνει την επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών του έργου και

β. Ο Μ.Υ Στέφανος Λιόντης Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. αναλαμβάνει την επίβλεψη των Η/Μ εργασιών του έργου.

2. Το έργο να εκτελεστεί εντός της συμβατικής προθεσμίας των 90 ημερών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων και τις διαταγές της υπηρεσίας.

3. Σας εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στα παρακάτω:

α. Στην πιστή τήρηση από τον ανάδοχο του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών του έργου και στην έγκαιρη αναπροσαρμογή αυτού, αν παραστεί ανάγκη σύμφωνα με το Νόμο.

β. Στη μετά σχολαστικότητα τήρηση από τον ανάδοχο του ημερολογίου του έργου και σύνταξης των επιμετρήσεων, σύμφωνα με το Ν. 4412/16 και τις εκδοθείσες διαταγές της υπηρεσίας.

γ. Στην κατάρτιση και ενημέρωση του Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας (ΗΜΑ) εάν απαιτείται, του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) και του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 305/96, τα οποία αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

δ. Στην έγκαιρη ενημέρωση της Δνσης για κάθε παρουσιαζόμενη δυσχέρεια ή μη συμμόρφωση του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

4. Η Διαχείριση Χρηματικού, προς την οποία διαβιβάζεται συνημμένα η εγκριτική διαταγή εκτέλεσης του έργου, η διαταγή κατακύρωσης και η εργολαβική σύμβαση με την υπ' αριθμ 169384/25.04.2017 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ συνολικού ποσού 2.230,00 €, να μεριμνήσει για τις απαιτούμενες ενέργειες προς απόδοση της δαπάνης.

5. Λοιπά όπως (α) σχετικό.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης(MX) Βασίλειος Στελλάκης
Διευθυντής

Μ.Υ. Βασίλειος Κριθάρας
Μηχ. Μηχ.