

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ' ΔΙΚΤΥΩΝ/ΓΓΔΕ
ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ
ΠΡΕΒΕΖΑ

ΕΡΓΟ : ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΕΛΛΑΔΕΣ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 2002ΣΕ07130011
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ- INTRAKAT

77 η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Συνοπτικός Πίνακας των Πιστώσεων και Πληρωμών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :		43.100.000,00 €	ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ :		42.55 %		
Αρχικό ποσό εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 1155/ΚΕ410/17-07-05 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	Εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Μελέτες, Μητρώο	20891510,0800 €	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	εργασίες	21.320.926,20 €	6.054.098,27 €	1.845.095,34 €
	Αναθεώρηση Φ.Π.Α. 19%	125.521,01 €		ΦΠΑ	4.212.871,03 €	1.161.739,57 €	424.371,93 €
		3.993.235,91 €					
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε		25.010.267,00 €	Σύνολο		25.533.797,23 €	7.215.837,84 €	2.269.467,27 €
5ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 3201/ΚΕ410/19-11-2010 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	Εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Μελέτες, Μητρώο	20.891.510,08 €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	ΜΗΤΡΩΟ	28.707,02 €		
	Αναθεώρηση Φ.Π.Α. 19%-21%-23%	2.025.000,00 €		ΦΠΑ	6.602,62 €		
		4.588.785,81 €					
Ποσό που εγκρίθηκε με τον 4ο Α.Π.Ε.		27.505.295,89 €	Σύνολο		35.309,64 €	0,00 €	0,00 €
1η Σ.Σ.Ε. εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 2063/ΚΕ410/07-12-07 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	Εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Μελέτες, Μητρώο	5.207.055,15 €					
	Αναθεώρηση Φ.Π.Α. 19%	196.585,76 €					
		1.026.691,77 €					
Ποσό που εγκρίθηκε με την 1η Σ.Σ.Ε.		6.430.332,68 €					
3η τροποποίηση της 1η Σ.Σ.Ε. εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 3201/ΚΕ410/19-11-2010 απόφαση του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.	Εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Μελέτες, Μητρώο	5.207.055,15 €					
	Αναθεώρηση Φ.Π.Α. 19%-21%-23%	850.000,00 €					
		1.162.419,65 €					
Ποσό που εγκρίθηκε με την 1η Σ.Σ.Ε.		7.219.474,80 €					
2η Σ.Σ.Ε. εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 1988/ΚΕ410/05-08-2010 απόφαση του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.	Εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Μελέτες, Μητρώο	1.988.019,25 €					
	Αναθεώρηση Φ.Π.Α. 23%	110.000,00 €					
		482.544,43 €					
Ποσό που εγκρίθηκε με την 1η Σ.Σ.Ε.		2.580.563,68 €					
Εγκριση πίστωσης για κάλυψη των δαπανών αποκατάστασης βαβών που προκλήθηκαν λόγω χρήσης σύμφωνα με την 796/ΚΕ 410/20-05-2014 απόφαση του Υ. ΥΠΟ. ΜΕ.ΔΙ	Εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτα	19.268,94 €					
	Αναθεώρηση Φ.Π.Α. 23%	9.438,08 €					
		6.602,62 €					
Ποσό που εγκρίθηκε		35.309,64 €					
ΣΥΝΟΛΟ		37.340.644,01 €					
Συνολική αξία των εκτελεσθεισων εργασιών αρχικής σύμβασης	α) για εργασίες	21.349.633,22 €	Αθροισμα πληρωμών	εργασίες	21.349.633,22 €	6.054.098,27 €	1.845.095,34 €
	β) για Φ.Π.Α	4.219.473,65 €		ΦΠΑ	4.219.473,65 €	1.161.739,57 €	424.371,93 €
ΣΥΝΟΛΟ		25.569.106,87 €	Σύνολο		25.569.106,87 €	7.215.837,84 €	2.269.467,27 €
Συνολική αξία των εκτελεσθεισων εργασιών 1ης Σ.Σ.Ε.	α) για εργασίες	6.054.098,27 €					
	β) για Φ.Π.Α	1.161.739,57 €					
ΣΥΝΟΛΟ		7.215.837,84 €					
Συνολική αξία των εκτελεσθεισων εργασιών 2ης Σ.Σ.Ε.	α) για εργασίες	1.845.095,34 €					
	β) για Φ.Π.Α	424.371,93 €					
ΣΥΝΟΛΟ		2.269.467,27 €					
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		1.971.498,66 €					
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 1ης Σ.Σ.Ε.		3.636,96 €	Συνολική δαπάνη Έργου				35.054.411,98 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 2ης Σ.Σ.Ε.		311.096,41 €					
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ		2.286.232,03 €					

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός, έχοντας υπ' όψη την υπ αριθμ' 1155 / ΚΕ 410 / 18-7-05 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΤΤΔΕ ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 18/07/2005 δημοπρασίας του πιο πάνω έργου και την με αρ. πρωτ. 2063/ΚΕ410/07-12-2007 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η 1η Σ.Σ.Ε. και την με αρ. πρωτ. 1988ΚΕ 410/05-08-10 απόφαση του ΥΠΟΜΕΔΙ με την οποία εγκρίθηκε η 2η Σ.Σ.Ε.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω ανάδοχο το ποσό των Euro :

Προ Φ.Π.Α. : 28.707,02 €

είκοσι οχτώ χιλιάδες οφτακόσια οφτά ευρώ και δυο λεπτά

Με Φ.Π.Α. : 35.309,64 €

τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια εννέα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά

Από το ενάρθριο : 2002 ΣΕ 07130011

Πρέβεζα . 05 . 2014

Για την Επίβλεψη

Πρέβεζα . 05 . 2014

Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Λ. ΣΚΟΥΡΑ
Αγρονόμος & Τοπ. Μηχανικός με Δ' β

Μ. ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ
Μηχ. Μηχανικός με Δ' β

Κ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ Πολ. Μηχ. με Β' β.
