

731 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση Ανενεργών
Χειρουργείων σε νέο τμήμα
ενδοσκοπήσεων του 401 ΓΣΝΑ
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αθήνα
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΤΕΜΚΟ ΑΤΕ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ # 346.467,81 #
ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Στην Αθήνα, σήμερα, την 14^η του μήνα Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015) οι υπογεγραμμένοι:

Αφ' ενός ο Αχης (ΜΧ) Νικόλαος Χριστοδουλόπουλος, Διευθυντής της 731 Διεύθυνσης Στρατιωτικών Έργων, ενεργώντας εν προκειμένω με την ιδιότητά του αυτή σαν εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, με βάση τη Φ.917.1/47/121417/Σ.241/18 Μαρ 15/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/Τμ. ΣΕ

Αφ' ετέρου ο Κολιόπουλος Βασίλειος του Παναγιώτη και της Ασήμωας, με Α.Δ.Τ. Χ 152820/6-12-2002/Α.Τ. Αλίμου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της <<ΤΕΜΚΟ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> με διακριτικό τίτλο (δ.τ.) <<ΤΕΜΚΟ ΑΤΕ>> σύμφωνα με το πρακτικό ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας την 01 Ιουλίου 2014 και με κατάθεση για δημοσίευση 02614003367/11-7-14 στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, εκπρόσωπος της εταιρείας για την υπογραφή της σύμβασης του έργου, στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση Ανενεργών Χειρουργείων σε νέο τμήμα ενδοσκοπήσεων του 401 ΓΣΝΑ» με την Φ.917.1/34/121118/Σ.204/05 Μαρ 15 /ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/Τμ. ΣΕ/2^α/1, με μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα πέντε και τρία εκατοστά τοις εκατό (55,03 %), που θα αποκαλείται στο εξής "Ανάδοχος"

Συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα παρακάτω:

1. Ο Διευθυντής της 731 ΔΣΕ, με την ιδιότητά του που προαναφέρθηκε και με βάση την παραπάνω εγκριτική διαταγή, αναθέτει την εκτέλεση του αναφερομένου έργου στον ανάδοχο, με την προσφερθείσα έκπτωση πενήντα πέντε και τρία εκατοστά τοις εκατό (55,03 %) και μέσα στο ποσό των τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (346.467,81€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και αναθεώρησης.

2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του υπόψη έργου μέσα στο ποσό των τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (346.467,81€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και αναθεώρησης.

3. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με βάση την παρούσα Εργολαβική Σύμβαση, την προσφερθείσα Οικονομική Προσφορά, τα τεύχη και στοιχεία της μελέτης δημοπράτησης, (δηλαδή τη Διακήρυξη, το Τιμολόγιο, την Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές (440 ΕΤΕΠ και ισχύοντες κανονισμούς και

πρότυπα), την Προμέτρηση - Προϋπολογισμό, τα Σχέδια, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.), καθώς και τις μελέτες εφαρμογής (εγκατάστασης θέρμανσης - ψύξης - κλιματισμού, ιατρικών αερίων, ισχυρών - ασθενών ρευμάτων, πυρασφάλεια κλπ) τις οποίες έχει υποχρέωση ο ανάδοχος να συντάξει χωρίς καμιά πρόσθετη οικονομική αποζημίωση, και τις υπάρχουσες τοπικές συνθήκες, των οποίων έχει λάβει γνώση ο ανάδοχος τόσο δίνοντας την προσφορά του όσο και προσυπογράφοντας την παρούσα σύμβαση, θα είναι δε σύμφωνη προς τους κανόνες της Τέχνης, τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας και θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και του ΠΔ.378/87 `` περί αποφαινομένων οργάνων εκτέλεσης έργων ΥΕΘΑ ``.

Η σύνταξη των παραπάνω μελετών εφαρμογής θα γίνει σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις υπάρχουσες τοπικές συνθήκες και κάθε άλλο στοιχείο έστω και μη κατονομαζόμενο αλλά συμπεριλαμβανόμενο στη μελέτη δημοπράτησης του έργου, και τους ισχύοντες κανονισμούς, πρότυπα και τεχνικές οδηγίες. Τόσο η σύνταξη των μελετών εφαρμογής, όσο και η έκδοση των απαιτούμενων αδειών – πιστοποιητικών αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου χωρίς καμιά πρόσθετη οικονομική αποζημίωση.

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στην έναρξη των εργασιών το γρηγορότερο δυνατό και όχι αργότερα των 30 ημερών και να τελειώσει το σύνολο του έργου μέσα σε εκατόν είκοσι (120) εργάσιμες και μη ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ορίζονται οι παρακάτω τμηματικές αποκλειστικές προθεσμίες:

α. 30 ημέρες για τις καθαιρέσεις-αποξηλώσεις πάσης φύσεως υλικών και την απομάκρυνσή τους από τον χώρο του νοσοκομείου.

β. 90 ημέρες για την αποπεράτωση του έργου (Οικοδομικά, ΗΜ). Περαιώση εργασιών μέχρι την 12η Αυγούστου 2015.

Ειδικότερα για τη σύνταξη των προβλεπόμενων μελετών από την Τεχνική Περιγραφή, ο ανάδοχος υποχρεούται να τις παραδώσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός 40 εργάσιμων και μη ημερών, προκειμένου αυτή, με μέριμνα της, να τη διαβιβάσει αρμοδίως στη ΔΥΠΠΕ/ΓΕΣ για έλεγχο και έγκριση εντός 10 ημερολογιακών ημερών. Στην περίπτωση που υπάρξουν σχετικές υποδείξεις – τροποποιήσεις στη μελέτη, αυτή επανυποβάλλεται από τον ανάδοχο εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ενημέρωσή του. Το ενδεχόμενο μη τήρησης του παραπάνω χρονικού διαστήματος των 10 ημερολογιακών ημερών αποτελεί λόγο παράτασης του συμβατικού χρόνου του έργου.

5. Για κάθε ημέρα υπερβάσεως της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περατώσεως του έργου και για χρόνο ίσο με το 20% της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, δηλαδή 24 ημέρες, ο ανάδοχος υπόκειται σε ημερήσια ποινική ρήτρα ίση με 15% της μέσης ημερησίας αξίας του έργου. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού και για χρόνο ίσο με το 15% της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, δηλαδή 18 ημέρες, η ημερήσια ποινική ρήτρα ορίζεται ίση με το 20% της μέσης ημερησίας αξίας του έργου. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) μετά την παρέλευση του συνολικού χρόνου των 42 ημερών. Για κάθε ημέρα υπερβάσεως των τμηματικών προθεσμιών ισχύει ποινική ρήτρα ίση με 15% της μέσης ημερησίας αξίας του έργου.

6. Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει μετά δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία της βεβαιωμένης περαίωσης των εργασιών του Αναδόχου, υποχρεωμένου όπως κατά το χρονικό αυτό διάστημα συντηρεί το έργο σε ικανοποιητική κατάσταση.

Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και υποβάλει προς έλεγχο στην επιβλέπουσα υπηρεσία το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ), καθώς και να κοινοποιήσει αυτό όπως προβλέπεται από την υφιστάμενη Νομοθεσία (επιθεώρηση εργασίας κλπ.).

Απαραίτητο στοιχείο για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή αποτελεί η κατάρτιση και η συνεχής ενημέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ).

Πριν από την υποβολή των ανωτέρω δεν θα εκτελείται καμία εργασία στο χώρο του εργοταξίου.

Σχετική διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό πρωτόκολλο από την επιτροπή παραλαβής του έργου.

7. Η χρηματοδότηση και πληρωμή του έργου διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) και τις σχετικές διαταγές του ΓΕΣ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις "Πρόγραμμα ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) ΥΠΕΘΑ 2014-2017 Ε037/5-9-14/ΥΠΑΝ/ΔΔΕ".

8. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση στην πληρωμή των φορολογικών των προς το ΙΚΑ και άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς υποχρεώσεων του, όπως αυτές κάθε φορά ορίζονται, καθώς και στην καταβολή των εξόδων διακηρύξεως δημοπράτησης του έργου.

9. Για την καλή εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε ως εγγύηση την Νο 2917552240/03 Απρ 15 Τράπεζα Πειραιώς Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (17.323,39€) σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014, για την οποία διαπιστώθηκε η γνησιότητά της.

10. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση όπως παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή με νόμιμο αντιπρόσωπό του επί τόπου του έργου, δηλώνει δε ότι ορίζει μόνιμη διανομή του στην Αθήνα, οδός Πεντέλης 27, Π.ΦΑΛΗΡΟ ΤΚ. 175 64 αριθμ. Τηλ. 2109426950- Fax 2109407624.

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγήσει στον επιβλέποντα κατάσταση του προσωπικού που θα εργαστεί στο Εργοτάξιο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση εις 4πλουν, υπογράφεται στα γραφεία της 731 ΔΣΕ από τους συμβαλλομένους και λαμβάνεται από αυτούς από ένα αντίτυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

α.

4

β.