



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Δ.Ε.Α.Π.Π.Α.) - ΤΜΗΜΑ ΡΕΜΑΤΩΝ**

Ταχ.Δ/ση : Παν. Τσαλδάρη 15
Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα
Πληροφ. : Θ. Κάρτσωνας
Τηλέφωνο : 2109094173
ΦΑΞ : 2109094155

Καλλιθέα

Κοιν : Ένωση Οικονομικών
φορέων
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.- ΗΡΩΝ
Α.Τ.Ε.», Κυψέλης 56,
113 62, Αθήνα,
Τηλ.: 210-88.40.863 ,
Fax: 210-8813912
ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: 8^η Μείωση εγγυήσεων 5% του έργου «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», Εργολαβία ΑΠ 94, Ανάδοχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.- ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.», λόγω εγκεκριμένων επιμετρήσεων.

Έχοντας υπόψη :

1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
2. Την υπ' αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Την Νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων, όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα την παρ. 6 του άρθρου 72 και το άρθρο 152 του Ν.4412/2016.
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α'/31-1-13), «όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» καθώς και της ερμηνευτικής εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ. Δ/σης Τοπ. Αυτοδ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
6. Τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις των 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου}, 4^{ου}, 5^{ου}, 6^{ου}, 7^{ου}, 8^{ου}, 9^{ου}, 10^{ου} και 11^{ου} Π.Π.Α.Ε. του έργου.
7. Τον από 12.05.2020 ειδικό απολογισμό για την 8^η μείωση εγγυήσεων που υπέβαλε ο ανάδοχος στην Υπηρεσία και ο οποίος έλαβε αρ. Πρωτ. 295854/12.05.2020

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5ec76e8379baec30ab4ba981 στις 22/05/20 10:33

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 «..... Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις»
2. Έως σήμερα έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις των 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου}, 4^{ου}, 5^{ου}, 6^{ου}, 7^{ου}, 8^{ου}, 9^{ου}, 10^{ου} και 11^{ου} Π.Π.Α.Ε. του έργου.
3. Δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές αντί των απαιτούμενων εγγυήσεων δεκάτων.
4. Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατατέθηκε και παραμένει στη διάθεση του κυρίου του έργου η υπ' αριθμ. **1742280/01-08-2018** εγγυητική επιστολή **καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ** ποσού **311.000,00 €**, κατά την υπογραφή της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. κατατέθηκε και παραμένει στην διάθεση του κυρίου του έργου η υπ' αριθμ. **1746348/01-04-2019** εγγυητική επιστολή **καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ** ποσού **132.420,00 €**. και κατά την υπογραφή της 2^{ης} Σ.Σ.Ε. κατατέθηκε και παραμένει στην διάθεση του κυρίου του έργου η υπ' αριθμ. **1750653/04-03-2020** εγγυητική επιστολή **καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ** ποσού **38.027,24 €**.
5. Από τον ειδικό απολογισμό που κατέθεσε ο ανάδοχος, προκύπτει ότι η εγγύηση της παρ. 6 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 (εγγύηση δεκάτων) μπορεί να μειωθεί κατά **420.562,33 €** ($8.411.246,51 \cdot 5\% = 420.562,33$)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Να παραμείνουν στη διάθεση του κυρίου του έργου οι υπ' αριθμ. **1742280/01-08-2018** εγγυητική επιστολή **καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ** ποσού **311.000,00€**, υπ' αριθμ. **1746348/01-04-2019** εγγυητική επιστολή **καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ** ποσού **132.420,00€**. και η υπ' αριθμ. **1750653/04-03-2020** εγγυητική επιστολή **καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ** ποσού **38.027,24€**.
2. Τη μείωση της απαίτησης κρατήσεων 5% της παρ. 6 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 που αφορούν τις εργασίες των 1^ο, 2^ο, 3^ο, 4^ο, 5^ο, 6^ο, 7^ο, 8^ο, 9^ο, 10^ο και 11^ο Π.Π.Α.Ε. του έργου **«ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ»**, αναδόχου **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.- ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε**, κατά **420.562,33 €**

Συνημμένα

Ειδικός Απολογισμός
Εσωτερική Διανομή

**Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ρεμάτων
της Δ.Ε.Α.Π.Π.Α.**

- α) Γραφείο Δ/ντριας
- β) Χ.Α.
- γ) Φάκελο έργου ΑΠ 94/18
- δ) Προϊστάμενο Τμήματος Ρεμάτων
- ε) Κάρτωνα Θεόδωρο

Γκλεγκλές Λεωνίδα

