



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Νικήτη, 17/11/2020
Αριθμ.Πρωτ.:16608

Από το πρακτικό 32/2020 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, συνήλθε σήμερα στις δεκαεπτά (17) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αρ. 16461/13-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν πέντε(5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2. Χριστοδούλου Νικόλαος
3. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
4. Μαλλίνης Αθανάσιος
- 5.Φάλκος Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ :

1. Ληστής Θεόδωρος
2. Ζέππος Ιωάννης

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Ζαββού Μαρία, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ο Δήμαρχος ζήτησε από την Ο.Ε. να συζητηθούν δύο (2) θέματα εκτός ημερησίας διάταξης. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα να συζητηθούν τα δύο (2) θέματα της εκτός ημερησίας διάταξης.

Αριθμός Απόφασης: **284/2020**

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Αίτημα παράτασης της υπ' Αριθ.Πρωτ. 18134 Σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Σιθωνίας, για την υποβολή του Δ' παραδοτέου της σύμβασης»

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο. Ε. έδωσε το λόγο στην Δ/ντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας, κα Καραδήμου Δήμητρα, η οποία εισηγούμενη το έκτο (6^ο) θέμα της εντός ημερησίας διάταξης, Έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής το παρακάτω έγγραφο, υπ' αρ. πρωτ. 416/6-11-2020 αίτημα (6220/9-11-2020 δικό μας), των αναδόχων για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Σιθωνίας», με θέμα το αίτημα παράτασης ενός (1) επιπλέον μήνα έως τις 19 Δεκεμβρίου 2020 για την υποβολή του Δ' παραδοτέου της εν λόγω σύμβασης του ΣΒΑΚ Δ. Σιθωνίας, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα, όπως διαμορφώθηκε μετά την υπ' αριθ. 83/5047/7-5-2020 ΑΔΑ :ΩΖΣΞΩ1Φ-ΟΑΑ απόφαση της Οικονομικής επιτροπής .

Αξιότιμοι/ες κύριοι/κυρίες

«Στο πλαίσιο της από 19/11/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 18134 (19ΣΥΜΝ005876658 2019-11-19) μεταξύ μας σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Σιθωνίας» σας υποβάλλουμε αίτημα παράτασης ενός (1) επιπλέον μήνα έως τις 19 Δεκεμβρίου 2020 για την υποβολή του Δ' παραδοτέου της εν λόγω σύμβασης και κατά συνέπεια και της συνολικής διάρκειας του έργου.

Στο πλαίσιο του Δ' Παραδοτέου του ΣΒΑΚ θα πρέπει να προδιαγραφούν τα τελικά μέτρα αστικής κινητικότητας για τη Σιθωνία, για τον προσδιορισμό των οποίων είναι προ-απαιτούμενο:

☐ Η Διεξαγωγή της 3ης Θεματικής Διαβούλευσης με την παρουσία φορέων και πολιτών προκειμένου να συζητηθούν τα προτεινόμενα από την ομάδα έργου του Δήμου, μέτρα αστικής κινητικότητας

Το αίτημα υποβάλλεται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκπόνησης του Δ' παραδοτέου, οι διαδικασίες του οποίου απαιτούν τη διαβούλευση των μέτρων του προσχεδίου του ΣΒΑΚ (αντικείμενο, περιεχόμενο και περιοχή εφαρμογής) μεταξύ των μελών της ομάδας έργου (αναδόχου και Δήμου) καθώς και με την ηγεσία του Δήμου. Επίσης απαιτούν στη συνέχεια την πραγματοποίηση της 3ης Θεματικής Διαβούλευσης που αποτελεί προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση του έργου. Οι παραπάνω διαδικασίες δεν ήταν δυνατών να πραγματοποιηθούν εγκαίρως λόγω των ειδικών συνθηκών με την επιδημία του Covid-19. Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι η καθυστέρηση της τελικής διαμόρφωσης του ΣΒΑΚ, όσο και εν συνεχεία η επικύρωση του από το Δίκτυο Εμπλεκόμενων Φορέων μέσω της Διαβούλευσης.

Παρακαλούμε όπως αξιολογήσετε θετικά το αίτημά μας καθώς:

α) υποβάλλεται εμπρόθεσμα,

β) δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της ένωσης μας ή του Δήμου, αλλά σε εξωτερικούς παράγοντες
Αναμένουμε την αξιολόγηση του αιτήματός μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.»

Με εκτίμηση, Για την Ένωση:

«LEVER – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε.»
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Υπεύθυνος Έργου

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση της Δ/ντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του υπ' αρ. πρωτ. 416/6-11-2020 (6220/9-11-2020 δικό μας) αιτήματος παράτασης υποβολής του Δ' παραδοτέου της υπ' Αριθ. Πρωτ. 18134 Σύμβασης που αφορά «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Σιθωνίας, για έναν μήνα ,έως τις 19 Δεκεμβρίου 2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 284/2020.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος
Ντέμπλας Κυπαρίσσης