

ΧΡΗΜ. ΕΝΤΑΛΜΑ (ΕΡΓΩΝ) ΑΡ.: 1077

Κ.Α.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ
30.7311.0001	Εκτακτα Ειδικευμένα	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ : Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού ΣΥΝΟΛΑ	113.065,47 113.065,47

Αιτία Πληρωμής.....: 5η Εντολή πληρωμής ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ : Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ.
13/τ.97- ΣΑΤΑ-ΕΣΠΑ-ΠΕΠ (ΕΣΠΑ-1.400.000 / ΣΑΤΑ 140.000)

Σχετικά παρ/κά.....: 744 - 8/4/2015 - 124.170,11

ΣΥΝ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

320-# Πρόταση Ανάληψης 5ος Λογαριασμός Απόφ. Οικ. Επιτρ. 191/2015 Λοιπά δικ. ΕΧΕ 271/2014 Σύμβαση 18219/2014 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ Κατάσταση Πληρωμής (laser) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΗΝΩΝ Φάκελος Δικαιολογητικών ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ	P&C DEVELOPMENT SA Α.Φ.Μ. : 999640010 Δ.Ο.Υ.: 1 Φ.Α.Ε..ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 90 11528 ΑΘΗΝΑ ΚΑΘ. ΑΞΙΑ.....: 100.951,31 Φ.Π.Α.....: 23.218,80 ΣΥΝ. ΠΟΣΟ.....: 124.170,11 ΑΠ. ΠΡΟΚ/ΛΗΣ....(-) 11.104,64 ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ.....: 113.065,47 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.....(-) 3.510,04 ΠΛΗΡΩΤΕΟ.....: 109.555,43 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (113.065,47) ΕΥΡΩ ΕΞΟΦΛΗΘΗ Ο ΛΑΒΩΝ	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% Χρεωστικοί Τόκοι Έργων ΣΥΝΟΛΑ 3.028,54 481,50 3.510,04
---	--	---

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ο Προϊστάμενος Προ/σμού,
Λογιστικής και Προμηθειών
Ατλιδάκης Παύλος

Ο Αντιδήμαρχος
Βασίλειος Δερεδίνης
Ημερομηνία.....