



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
 Πληρ. : Δ. Κούβελας
 ΤΗΛ. : 2722 3 60174
 FAX: 2722 0-22752

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μεσσήνη 31-12-2014
 Αριθ. Πρωτ. 43621

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27^ο/12-12-2014
 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης
Αριθμός Απόφασης 646/2014

Περίληψη

«Έγκριση του 1ΟΥ ΑΠΕ & 1ΟΥ ΠΚΤΝΜΕ του έργου:
 «Ασφαλτόστρωση δρόμων στη Δ.Ε. Μεσσήνης».

Στο Δημοτικό κατ/μα σήμερα στις 12-12-2014 ημέρα Παρασκευή & ώρα 18:30 μ.μ.. ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης, μετά την υπ' αριθ. 41819/08-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση με την παρουσία των Συμβούλων:

1	Αθανασόπουλος Γεώργιος	Αντιδ/ρχος	
2	Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος		
3	Γαλιάτσος Δημήτριος	Αντιδ/ρχος	
4	Γιαννόπουλος Παναγιώτης		
5	Ηλιόπουλος Αναστάσιος	Αντιδ/ρχος	
6	Δουρούμης Νικόλαος		
7	Κοντοθανάσης Σπυρίδων	Αντιδ/ρχος	
8	Κωνσταντέλος Νικόλαος		
9	Μακρής Χαράλαμπος		
10	Μπρατσιακός Ιωάννης	Αντιδ/ρχος	
11	Παπαγεωργίου Αναστάσιος		
12	Παπαδόπουλος Γεώργιος		
13	Πατσιώτης Ηλίας	Πρόεδρος	
14	Σαραντόπουλος Βασίλειος		
15	Τσοπανάκης Αλέξανδρος	Γραμματέας	
16	Τσούσης Ιωάννης		
17	Φύκιρης Νικόλαος	Αντιδ/ρχος	
18	Τσώνης Γεώργιος		
19	Αδαμόπουλος Αριστομένης	Αντιπρόεδρος	
20	Καρύδης Χρήστος		
21	Μπουρίκας Κωνσταντίνος		
22	Ξαρχάκος Νικόλαος		
23	Ξενόγιαννης Νικόλαος		
24	Πετρόπουλος Ηλίας		
25	Σαμπαζιώτης Δημήτριος		
26	Αλεβίζος Αθανάσιος		
27	Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος		

Επίσης, παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Αναστασόπουλος Ευστάθιος.

Οι κατωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν προσήλθαν αν & νόμιμα εκλήθησαν.

α/α	Δημοτικοί Σύμβουλοι - Ονομ/μο	
1	Δαβίλλας Γεώργιος	
2	Μαλιώτης Κωνσταντίνος	
3	Τσέλιου-Μουρούφα Ελένη	Αντιδ/ρχος
4	Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος	
5	Τσάμης Κωνσταντίνος	
6	Γρουσουζάκος Γεώργιος	

Στη συνεδρίαση καλέστηκαν οι Πρόεδροι/Πάρεδροι όλων των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Μεσσήνης, εκ των οποίων παρέστησαν όλοι.

Έτσι με νόμιμη απαρτία εφόσον **από τα 33 μέλη** του Δημοτικού Συμβουλίου **είναι παρόντα 27** δηλαδή το μισό πλέον ένα του όλου αριθμού αυτών, το Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος για **το 25^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κοντοθανάση Σπυριδων ο οποίος είπε:

Κοντοθανάσης: Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος Δήμου Μεσσήνης, μας εστάλη το υπ' αριθ. πρωτ. Δ.Υ./03-10-2014 έγγραφο με θέμα 'Έγκριση του 1ΟΥ ΑΠΕ & 1ΟΥ ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στη Δ.Ε. Μεσσήνης». το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1ΟΥ ΑΠΕ & 1ΟΥ ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στη Δ.Ε. Μεσσήνης».

Σας διαβιβάζουμε τον 1ου ΑΠΕ και τον 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος, όπως προεγκρίθηκε, για τον οποίο δεν έχουμε αντίρρηση και εισηγούμαστε την έγκρισή του

Συνεχίζοντας ο εισηγητής Αντιδήμαρχος ανέφερε τα εξής:

Για την πληρέστερη ενημέρωση του Σώματος, σας παραθέτω την τεχνική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος Δήμου Μεσσήνης, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΣΑ ΤΟΝ 1^ο ΑΠΕ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1.Πηγή χρηματοδότησης :	i. ΣΑΤΑ, 37.097,05 € ii. Υπόλοιπα Ανειδίκευτα, 6.925,00 € Σύνολο: 44.022,05 €
2.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού :	313/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεσσήνης.
3.Έκπτωση εργολαβίας:	12,00%
4.Προϋπολογισμός μελέτης:	50.025,00 €
5.Ποσόν σύμβασης (με ΦΠΑ):	44.022,05 €
6.Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης	20-11-2013
7.Συμβατική προθεσμία:	20-3-2014, πέντε (5) ημερολογιακοί μήνες την σύμβαση. Με την 554/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης έως 31-12-2014.
8.Ανάδοχος:	Γεώργιος Καρακαξάς

B. ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση οδών σε διάφορα σημεία εντός της πόλης της Μεσσήνης.

Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεστεί το 100% των συμβατικών εργασιών.

Δ. Ο 1^{ος} ΑΠΕ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ:

- Τις αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων, σύμφωνα με τις αναλυτικές προμετρήσεις των υπό εκτέλεση εργασιών και μετά από τους σχετικούς ελέγχους.
- Τις νέες εργασίες που δεν προβλέπονται στο συμβατικό τιμολόγιο αλλά προέκυψαν από την πορεία των εργασιών και κρίνονται απαραίτητες για την κατασκευή, τη λειτουργικότητα και τεχνική επάρκεια του έργου. Αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις χρήσης των επί έλασσον δαπανών (άρθρο 57 παρ.4 Ν.3669/2008) και χρήσης απροβλέπτων (άρθρο 57 παρ.4 Ν.3669/2008) για τις νέες εργασίες. Οι πλεονάζουσες δαπάνες που προκύπτουν καλύπτονται με το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στη αρχική σύμβαση και με το ποσό που εξοικονομείται από τη χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών 4.607,43 της Αρχικής σύμβασης αναλώνεται με τη παρούσα ποσό 4.604,17 € και παραμένει αδιάθετο κονδύλιο 3,26 €.

Το αναλωθέν ποσό διατίθεται για την χρηματοδότηση της ενσωματωθείσας δαπάνης νέων εργασιών: 874,64 +Φ.Π.Α. = 1.032,08 € και το υπόλοιπο για αύξηση της δαπάνης συμβατικών εργασιών. Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 44.022,01 €, δηλαδή σε ισοζύγιο σε σχέση με τη Αρχική Σύμβαση.

Ανάλυση δαπάνης 1^{ου} ΑΠΕ

Ομάδα ομοειδών εργασιών	Αρχική Σύμβαση Εργασιών	Προτεινόμενος 1 ^{ος} ΑΠΕ	Διαφορές	Ποσοστό (%)
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, κλπ	8.134,63	15.474,67	+7.340,04	+90,23%
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	17.896,03	14.457,84	-3.438,20	-19,21%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	26.030,66	29.932,50	+3.901,84	+14,99%
Ε.Ε & Ο.Ε. 18%	4.685,52	5.387,85	+702,33	
ΣΥΝΟΛΟ (1):	30.716,18	35.320,35	+4.604,17	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	4.607,43	3,26	-4.604,17	
ΣΥΝΟΛΟ (2):	35.323,61	35.323,61	0,00	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	466,64	466,64	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ (4):	35.790,25	35.790,25	0,00	
Φ.Π.Α. (23%)	8.231,76	8.231,76	0,00	
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	44.022,01	44.022,01	0,00	

Ενσωματωμένη δαπάνη νέων εργασιών

Ομάδα ομοειδών εργασιών	Ενσωματωμένη δαπάνη νέων εργασιών
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, κλπ	874,64
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	0,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	874,64
Ε.Ε & Ο.Ε. 18%	157,44
ΣΥΝΟΛΟ (1):	1.032,08

Ως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, η ενσωματωμένη στον 1^ο ΑΠΕ δαπάνη νέων εργασιών χρηματοδοτείται από την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών και όχι από τις επί ελάσσον δαπάνες που εξοικονομούνται.

Για τον εν λόγω ΑΠΕ έχει ήδη δώσει τη θετική του γνωμοδότηση το τεχνικό συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3481/06 λόγω του ότι γίνεται χρήση επί έλλειπτον δαπανών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ : Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ & του 1^{ου} ΠΚΝΜΕ του ανωτέρω έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να λάβει σχετική απόφαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, το άρθρο 57 του ν. 3669/2008

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1/ Εγκρίνει τον 1ου ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στη Δ.Ε. Μεσσήνης», με ανάδοχο τον Γεώργιος Καρακαζάς για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσης.

2/ Εντέλλεται η αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 7 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τα περαιτέρω.

Αυτή η απόφαση έλαβε αριθμό 646/2014

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Πατσιωτης Ηλίας

Τα Μέλη

Αθανασόπουλος Γεώργιος
 Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος
 Γαλιάτσος Δημήτριος
 Γιαννόπουλος Παναγιώτης
 Δουρούμης Νικόλαος
 Ηλιόπουλος Αναστάσιος
 Κοντοθανάσης Σπυρίδων
 Μακρής Χαράλαμπος
 Μπρατσιάκος Ιωάννης
 Παπαγεωργίου Αναστάσιος
 Παπαδόπουλος Γεώργιος
 Σαραντόπουλος Βασίλειος
 Τσοπανάκης Αλέξανδρος
 Τσούσης Ιωάννης
 Φύκιρης Νικόλαος
 Τσώνης Γεώργιος
 Αδαμόπουλος Αριστομένης
 Καρύδης Χρήστος
 Μπουρίκας Κωνσταντίνος
 Ξενόγιαννης Νικόλαος
 Πετρόπουλος Ηλίας
 Σαμπαζιώτης Δημήτριος
 Αλεβίζος Αθανάσιος
 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος