



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Αριθμ. Πρωτ.: 7213 /23-05- 2019

**ΕΡΓΟ : “Αντιπλημμυρικά έργα οικισμού Αγίου
Αθανασίου-Τριθέσιο Ειδικό Σχολείο”**

Αρ. Μελ. : 83/2016

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Χαλκηδόνος

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩ: 60.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

(1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 21042/29-12-2017

ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

Στα Κουφάλια και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **23^η Μαΐου του έτους 2019**
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι :

1. Τσουκνιδάς Ιωάννης με την ιδιότητα του Δημάρχου Χαλκηδόνος , Νομού Θεσσαλονίκης.
2. Ρώσσιου Βιργινία του Κωνσταντίνου Ε.Δ.Ε. με έδρα την Έδεσσα – Τσιμισκή 15, Τ.Κ. 58200 – ΑΦΜ 051679561- ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ - τηλ. 2381022801, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κατωτέρω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων και ενεργών με την ιδιότητα του Δημάρχου και για λογαριασμό του Δήμου Χαλκηδόνος , έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, “Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)” (Α’ 147) όπως έχει διαμορφωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την αριθμ. 21042/29-12-2017 (ΑΔΑ: 7ΘΩΟΩΗ2-93Φ) αρχική σύμβαση κατασκευής του έργου.
4. Την αριθμ. 185/26/12-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΥΚ7ΛΛ-4ΡΠ) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, περί έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. – 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου.
5. Την αριθμ. 284/19-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΦΛΩΗ2-4Σ8) απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. – 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου.
6. Την αριθμ. 344/2019 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης σε βάρος του ΚΑ 64.7336.503.

Αναθέτει

Στην Ρώσσιου Βιργινία Ε.Δ.Ε., (με αρ. ΜΕΕΠ 13900), την εκτέλεση του έργου **«Αντιπλημμυρικά έργα οικισμού Αγίου Αθανασίου-Τριθέσιο Ειδικό Σχολείο»** σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους της αναφερόμενης αριθμ. 83/2016 τεχνικής μελέτης, μαζί με το ποσοστό Γενικών Εξόδων και οφέλους εργολάβου και με έκπτωση **58,35 %**.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου παρατείνεται έως τις **30/06/2019**.

Οι αποκλειστικές και τμηματικές προθεσμίες του έργου θα τηρηθούν όπως προβλέπονται στην Ε.Σ.Υ.

Η δεύτερη συμβαλλόμενη δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω καθώς και των υποχρεώσεων του που προκύπτουν από την εφαρμογή της αριθ. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 ΚΥΑ «Μέτρα , όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές , κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» (ΦΕΚ Β΄ 1312/24-08-2010) και αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα, κατέθεσε δε την υπ' αριθμ. e-48781/20-05-2019 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (5% της αξίας της σύμβασης) του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συνολικού ποσού 2.419,35 € (ευρώ) για την καλή και σύμφωνα με το παρόν και τη μελέτη εκτέλεση των εργασιών.

Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη, καθώς και δαπάνες δημοσίευσης περίληψης διακηρύξεως κ.λ.π. εκτός Φ.Π.Α. βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Σύνολο εργασιών.....	35.650,28 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ (18%).....	6.417,05 Ευρώ
Μερικό Σύνολο	42.067,33 Ευρώ
Απρόβλεπτα (15%).....	6.310,10 Ευρώ
Μερικό Σύνολο	48.377,43 Ευρώ
Αναθεώρηση.....	9,67 Ευρώ
Συνολική δαπάνη.....	48.387,10 Ευρώ
Φ.Π.Α. 24%.....	11.612,90 Ευρώ
Γενικό Σύνολο.....	60.000,00 Ευρώ

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα. Ο καθένας των συμβαλλομένων έλαβε από δύο , τα δε δύο προς την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χαλκηδόνος .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ