



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**2^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 9/2020 (ΑΔΑ: ΨΧ657ΛΒ-351)
ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗΣ»
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ- ΠΑΜΘ.**

Σήμερα 08/10/2021 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της ΠΑΜΘ, οι υπογεγραμμένοι **ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης**, κάτοικος Ξάνθης που εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή με βάση τις κείμενες διατάξεις την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της ΠΑΜΘ, με έδρα την Κομοτηνή και ΑΦΜ 997687965, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής και ο ανάδοχος **Ιατράκης Ιωάννης, Μηχ/γος Μηχανικός**, που εδρεύει στην Ξάνθη, Ελ. Βενιζέλου 72-76, Τ.Κ. 67100, τηλ.: 6945106079, με Α.Φ.Μ. 053359131 και Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, που θα καλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», έχοντας υπόψη τα εξής:

1. Το υπ' αριθμ. 114928/2233/28-05-2021 απόφαση ανάθεσης που αφορά προμήθεια και επισκευή του εξοπλισμού των Η/Μ εγκαταστάσεων του Πολυχώρου Τέχνης & Σκέψης
2. Το υπ' αριθμ. 257336/4929/23-09-2021 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικού- Οικονομικού της ΠΕ Ξάνθης προς τον Δήμο Ξάνθης με θέμα «Παραχώρηση καλαθοφόρου Δ. Ξάνθης» και την ανάγκη προγραμματισμού.
3. Το υπ αριθμ Α/20/50/06-10-2021 έγγραφο του αναδόχου Ιατράκη Ιωάννη με θέμα «Αίτηση για νέα παράταση».

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα παρακάτω:

Παρατείνεται η υπ' αριθμ. **09/2020 (ΑΔΑ: ΨΧ657ΛΒ-351)** σύμβαση, με τίτλο «Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Πολυχώρου Τέχνης & Σκέψης», για χρονικό διάστημα έως τρεις (2) μήνες από τη λήξη της (10/10/2021), ήτοι μέχρι της 10/12/2021, με τους ίδιους όρους, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης προκειμένου να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την

καλή εκτέλεση των έκτακτων εργασιών συντήρησης και να παραδοθεί το κτίριο Πολυχώρος Τέχνης & Σκέψης σε άρτια και λειτουργική κατάσταση.

Η ανάγκη της χρονικής παράτασης της σύμβασης προέκυψε κατόπιν αιτήματος του αναδόχου. Διαπιστώθηκαν ότι οι ανάγκες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, που ήταν εκτός του συμβατικού αντικειμένου δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη σύμφωνα με την 114928/2233/28-05-2021 απόφαση ανάθεσης που αφορά προμήθεια και επισκευή του εξοπλισμού των Η/Μ εγκαταστάσεων του Πολυχώρου Τέχνης & Σκέψης. Οι εργασίες είναι συνυφασμένες με το συμβατικό αντικείμενο και πρέπει να ολοκληρωθούν. **Η χρονική παράταση της σύμβασης, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση αύξηση του συνολικού ποσού της σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί με τους ίδιους όρους και λύνεται αυτοδίκαια στις 10/12/2021.**

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Π.Ε. Ξάνθης –Π.Α.Μ.Θ.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ξάνθης

Για τον ανάδοχο

Ευφραιμίδης Νικόλαος

Ιατράκης Ιωάννης