



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ναύπλιο, 14 / 06 / 2022
Αρ. Πρωτ.: 196012

Ταχ. Δ/ση : Παρ. Οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου
Ταχ. Κωδ. : 21100
Πληρ. : Πλασκασοβίτης Ιωάννης
Τηλ. : 2752 360 437

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (2017-2019)», υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο.7 (από Άργος έως Μύλους)», πρ/σμού: 950.000,00 €, Πιστ.: ΠΔΕ 2017ΕΠ52600011, Αναδόχου ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' / 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131 /2010 (ΦΕΚ 224 Α' /27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου».
4. Την αριθμ. πρωτ. 38581/17-02-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «Τοποθέτησης προσωπικού στην Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α' / 08-8-2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως ισχύει σήμερα.
6. το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005.....αρμοδιότητας των Περιφερειών».
8. Τον 2^ο ΑΠΕ του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Σ. Ε.) .
9. Την υπ' αριθμ. **155126/11-05-2022 Εισήγηση** της Δ/νουσας Υπηρεσίας για έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ
10. Την υπ' αριθμ. **7/30-05-2022 Ομόφωνη Θετική Γνωμοδότηση** του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ.
11. Το γεγονός ότι ο 2^{ος} ΑΠΕ υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του έργου.
12. Το από **18-04-2022** Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
13. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στο έργο και ο 2^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται στα **277.636,94 €** (με ΦΠΑ) και είναι μειωτικός σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση, ποσού 284.727,46 € (με ΦΠΑ) κατά 7.090,52 € (με ΦΠΑ), όσο δηλαδή και η υπέρβαση των επί έλλοπων δαπανών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 2^ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (2017-2019)», υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο.7 (από Άργος έως Μύλους)»,

πρ/σμού: 950.000,00 €, Πιστ.: ΠΔΕ 2017ΕΠ52600011, Αναδόχου ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤ, ποσού **277.636,94 €** (με ΦΠΑ) δηλαδή **μειωτικός** σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση, (ποσού 284.727,46 € με ΦΠΑ) κατά 7.090,52 €, όπως συντάχθηκε από την Δ/νουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

ΚΟΙΝ/ΣΗ.

Ανάδοχο του έργου
(Με απόδειξη & συν/νο τον 2^ο ΑΠΕ)
ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ
ΔΑΡΕΙΩΤΟΥ 14, 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α'β.

Ε. Δ.

1. Χ. Α.
2. Φ.Ε.: 4.1.1/401
3. Τμ. Σ.Ε.