

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ



ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΦΜ 997448284

Σπάρτη, 22/3/2015

Αρ. Πρωτ.: 5831

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας
2^ο χλμ ΕΟ Σπάρτης - Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος : Ανδρέας Καλαβρυτινός
Τηλέφωνα : 2731363362
Fax : 2731363371-360
E-mail : dimspart@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Κ Δήμαρχο Ευρώτα

ΚΟΙΝ: ✓ Κ/Ε ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ

Μεταμορφώσεως 21 Αλιμος

ΘΕΜΑ: Αποστολή Λογαριασμού – Πιστοποίησης για το έργο: κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ΔΔ Βλαχιωτη

ΣΧΕΤ: 1) Ο από 6/3/2015 υποβληθείς λογαριασμός

2) Ο Ν 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»


3) Η με αριθμό 47750 /13 Σύμβαση ποσού 4312195,12 € με ποσοστό έκπτωσης 32%

Σας στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα του 13^{ου} λογαριασμού - πιστοποίησης του έργου: κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ΔΔ Βλαχιωτη συνολικού ποσού **107344,88 € με ΦΠΑ.**

Συνημμένα
Λογαριασμός – Πιστοποίηση (2 αντίγραφα)

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αναπληρωτής Δ/ντης Τ.Υ

Εσωτερική Διανομή
Τμήμα (Φ.Ε.)



Ακριβές αντίγραφο
Μαγούλα 22/3/15
Ο Δήμαρχος

Κων/νος Βαρζακάκος
Ε.Δ. Ο Δημοτικός υπάλληλος Μηχανολόγος Μηχανικός με Γ'β.

ΥΠΑΙΣΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβιβαστικό λογαριασμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ : ΣΠΑΡΤΗΣ

Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ
ΒΛΑΧΙΩΤΗ

Ανάδοχος : Κ/Ε ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ

13η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός : 7800000		Εκπτώση: 32%		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	5.304.000,00	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	3.343.390,62
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας			β) για ΦΠΑ	768.979,85
			Αθροισμα	4.112.370,47
			γ) Προκαταβολές (+)	600.000,00
			δ) Απόσβεση (-)	513.549,44
			ε) Τόκοι (-)	22.709,62
			ΣΥΝΟΛΟ	4.176.111,41
Αθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	5.304.000,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	100.044,23
	β) για ΦΠΑ		23.010,17	
	Αθροισμα		123.054,40	
	γ) Προκαταβολές (+)			
	δ) Απόσβεση (-)		15.342,11	
	ε) Τόκοι (-)		367,41	
	ΣΥΝΟΛΟ		107.344,88	
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	4.314.661,09	Αθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	3.443.434,85
	β) για ΦΠΑ		791.990,02	
	Αθροισμα		4.235.424,88	
	γ) Προκαταβολές (+)		600.000,00	
	δ) Απόσβεση (-)		528.891,55	
	ε) Τόκοι (-)		23.077,03	
	ΣΥΝΟΛΟ		4.283.456,29	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	989.338,91	Κρατήσεις με ΦΠΑ (6.607,94 + 1.519,83) (+)		8.127,77
		Συνολικοί τόκοι (+)		23.077,03
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		4.314.661,09

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 250/2013 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό προ ΦΠΑ :	ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ	100.044,24€
Ποσό με ΦΠΑ :	ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ	123.054,41€
Ποσό μετά την αφαίρεση Απόσβεσης & Τόκων	ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ	107.344,89€

ΣΠΑΡΤΗ 11.7.2014

ΣΠΑΡΤΗ 11.7.2014

Οι επιβλέποντες:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.:

ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ		
1 ΤΣΜΕΔΕ	1,0%	1.000,44
2 ΤΣΜΕΔΕ	0,2%	200,09
3 ΤΣΜΕΔΕ	0,6%	600,27
4 ΕΜΠ	0,5%	500,22
5 ΦΕ	3,0%	3.001,33
6 ΕΛΛΗΝΣΥΝ. 4013/11		100,04
7 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 10.0013/11		3,00
8 ΟΓΑ ΧΑΡΤ. Ν. 4010/11		0,60
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		5.405,99