



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α.Φ.Μ. 997830264

ΑΔΑ: Ω680ΩΗ9-1ΑΥ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2018

ΣΕΙΡΑ: Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: 2.571

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: 21/11/2018

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΘΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ". ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΧΕΠ ΑΡ.324/2017 Α.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	MANTZIOS ΑΘ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Α.Φ.Μ.:	031517685
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	έντεκα χιλιάδες οκτακόσια ενεννηνταέξι ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά		11.896,25
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	έντεκα χιλιάδες εξακόσια οκτώ ευρώ και σαραντατέσσερα λεπτά		11.608,44

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7326.1019	Αγροτική οδοποιία στις Δημοτικές Ενότητες Εστιαιώτιδας, Μεγ. Καλυβίων, Παληοκάστρου και Παραληθαίων του Δ.Τρικκαίων	11.896,25
Κινήσεις:	Προϋψισθέντα: 31.372,63 Διαμορφωθέντα: 11.896,25 Δεσμευθέντα: 11.896,25 Υπολ. αδιάθετο: 0,00	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	έντεκα χιλιάδες οκτακόσια ενεννηνταέξι ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά	11.896,25
--------------------	---	-----------

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	11.896,25
ΣΥΝΟΛΑ	11.896,25

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			A/A	Κράτηση	Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	1	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 3%	
1	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας	404	12/10/2018	11.896,25			287,81
2	Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας						
3	Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 584/2017, 8/2017, 20/2018, 221/2017, 471/2017						
4	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο						
5	Κατάσταση δαπάνης						
6	Λοιπά Δικαιολογητικά στο ΧΕΠ αρ.324/2018 ΣΕΙΡΑ Α						
7	Πιστοποίηση 2ου λογ/σμου						
8	Σύμβαση αρ.πρ.41343/9-8-2017						
9	Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 (ΑΔΣ αρ.693/2017)						
10	Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ						
11	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης						
12	ΑΑΥ 80-2016 (1)						
13	ΑΑΥ Κλεισθένης Α/1465						
14	Υπεύθυνη Δήλωση μη ενεχυρίασης						
15	Γραμματα κρατήσεων φορων εργολάβων ΕΜΠ, ΤΥΔΚ, ΤΠΕΔΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ						
16	Αίτηση συμπληρωματικής δεσμευσης πιστώσεων						
17	Ορισμός επιβλεπόντων Μηχανικών αρ.πρ.41478/9-8-2017						
18	Χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου αρ.πρ.41706/16-8-2017						
19	Τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου						
20	Απόφαση μείωσης εγγυησης εγγυητικής						
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		287,81
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		11.608,44

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΣΙΚΟΥ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.
136/2011

21	Ειδικος Απολογισμός Αφανων Εργασιών		
22	Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανων Εργασιων		