

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ω7Θ9ΩΛΗ-0Η7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Στερεάς Ελλάδας
Δήμος ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2020
Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/2842

Αιτιολογία Πληρωμής	ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ	Σύνολο Εντάλματος
11ος λογαριασμός του έργου :Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Λεβαδέων (Πολυετής υποχρέωση)	ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ Λιβαδειά, Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	Ενταλθέν ποσό : 47.475,55 Ευρώ Σαράντα Επτά Χιλιάδες Τετρακόσια Εβδομήντα Πέντε ΕΥΡΩ και Πενήντα Πέντε ΛΕΠΤΑ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Λιβαδειά, Ο ΤΑΜΙΑΣ

Λιβαδειά, 04/12/2020

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ

	Δικαιολογητικά
A.A.Y No	589/2020
	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
	11η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ε Κ Τ Α Κ Τ Α	ΤΑΚΤΙΚΑ		
	ΓΕΝΙΚΑ		
	ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	3	47.475,55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ω7Θ9ΩΛΗ-0Η7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Στερεάς Ελλάδας
Δήμος ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΧΡΗΣΗ: 2020
Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/2842

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΔΛ
26359/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ
26247/2018 ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΠΟΦ.Ο.Ε 238/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΠΟΦ.Ο.Ε 71/2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (5) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ 254/2020

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αιτιολογία: 11ος λογαριασμός του έργου :Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Λεβαδέων (Πολυετής υποχρέωση)	Εκκαθαρίζεται η πληρωμή στον/ην 180202 ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ Μ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΦΜ 050190063
---	--

Αρ. Παραστατικού	Ημ/νία	ΕΑΔ	Αιτία Δαπάνης	Υπηρεσία Κ.Α.	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ	Ενταλθέν Ποσό
A 26	23/11/2020	589	11ος λογαριασμός του έργου :Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Λεβαδέων (Πολυετής υποχρέωση)	64 7323.001	38.286,73	47.475,55	47.475,55
Σύνολα					38.286,73	47.475,55	47.475,55

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		Ποσό για υπολογισμό φόρου 1%,4%,8%	
Αποδοτέες		Πληρωτέο ποσό	
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (0,07%) ΥΠΕΡ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ		46.275,39	
ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ		Ποσό Εντάλματος	
Φ.Ε 3%		47.475,55	
ΧΑΡΤ.3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ			
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% ΥΠΕΡ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.			
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων :		1.200,16	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :		1.200,16	

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ
για Σαράντα Επτά Χιλιάδες Τετρακόσια Εβδομήντα Πέντε ΕΥΡΩ και Πενήντα Πέντε ΛΕΠΤΑ

Λιβαδειά, 04/12/2020

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥΛΤΑΡΧΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Επώνυμο ή Έπωνυμία-Όνομα		A.Φ.Μ.
180202 ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ Μ.ΙΩΑΝΝΗΣ		050190063
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός-Αριθ.-Ταχ.-Κωδ.	Αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ.	
ΑΜΦΙΩΝΟΣ 27 32200	ΘΗΒΩΝ	

Αιτία Πληρωμής	Αριθ. Παραστατικού	ΚΑΕ	Ημ/νία	Αξία	Κρατήσεις	Πληρωτέο Ποσό
11ος λογαριασμός του έργου :Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Λεβαδέων (Πολυετής υποχρέωση)	A 26	64 7323.001	23/11/2020	47.475,55	26,80	46.275,39
					22,97	
					1.148,60	
					0,83	
					0,96	
		Σύνολο		47.475,55	1.200,16	

Λιβαδειά, 04/12/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι στους ΚΑΕ στους οποίους εντέλλεται η εν λόγω δαπάνη, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.Ε.	Υπηρεσία	Προυπ/ντα	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο Πίστωσης	Ποσό Ενταλ/τος	Νέο Υπόλοιπο
7323.001	64	108.798,52	57.674,53	51.123,99	47.475,55	3.648,44

29/12/2020

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ

Φορέας Χρηματοδότησης		ΚΑ Εσόδου	Περιγραφή Εσόδου	ΚΑ Εξόδου	Περιγραφή Εξόδου	Ποσό Εντάλμ.
11	ΠΔΕ-Υπ.Εσωτερικών (ΣΑΕ 055)	1322.034	Επιχορήγηση από ΠΔΕ (ΣΑΕ 055) για Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Λεβαδέων	64/ 7323.001	Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Λεβαδέων	47.475,55