



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Τρίπολη 21-08-2020
Αρ. πρωτ.: 195389/47813

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ποσού, χωρίς ΦΠΑ, 9.764,17 €

για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών του έργου:

**«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ
ΚΟΜΒΟ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΤΡΟΠΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΔΩΔΕΚΑΜΕΤΡΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ»**

προϋπολογισμού: **74.400,00 €** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
χρηματοδότησης: **Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου - ΣΑΕΠ 526**
αρ. έργου: **2014ΕΠ52600003 (39ο υποέργο)**

Στην Τρίπολη σήμερα **Παρασκευή, την 21η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020**, στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που βρίσκονται στην πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου στην Τρίπολη, οι υπογράφωντες το παρόν:

1. Ο κ. **Παναγιώτης Νίκας, Περιφερειάρχης**, εκπρόσωπος του κυρίου του έργου, που είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΑΦΜ: 998037420, ΔΟΥ Τρίπολης) και
2. Ο κ. **Σταύρος Χρονόπουλος**, εκπρόσωπος της εταιρείας «**ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Κ.Ε.Ε.**» (ΑΦΜ εταιρείας: 999872797, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών),

Ο πρώτος των συμβαλλομένων κ. Παναγιώτης Νίκας με την ανωτέρω εκτεθείσα ιδιότητά του, έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως ισχύει.
- Την υπ' αρ. 986/03-08-2020 (απόσπασμα της πράξης 26/2020, [ΑΔΑ: 650Φ7Λ1-ΙΒΨ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Προϊσταμένης Αρχής του έργου, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1^η ΣΣ (σύμφωνα με το άρθρο 132, παρ.2 του Ν.4412/16).
- Το αρ. πρωτ. 189404/46482/12-08-2020 έγγραφό μας με το οποίο κοινοποιήθηκε η εγκριτική απόφαση του 1^{ου} ΑΠΕ.

- Την αρ. πρωτ. 189440/49494/οικ/12-08-2020 πρόσκληση για την υπογραφή της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης.
- Την από 20-08-2020 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΠ: 195389/47813/20-08-2020) αίτηση του αναδόχου με την οποία υπέβαλε τα δικαιολογητικά για την υπογραφή της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων εταιρεία «**ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Κ.Ε.Ε.**» καλούμενος στο εξής «**ανάδοχος**» την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΤΡΟΠΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΕΤΡΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ**», προϋπολογισμού **74.400,00** ευρώ με τους όρους της μελέτης δημοπράτησης και αντί του ποσού των **δώδεκα χιλιάδων εκατόν επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (12.107,57 €)**, που αναλύεται ως εξής:

Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον 1ο ΑΠΕ (Ευρώ)
Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	15.231,60
Σύνολο Κόστους Νέων Εργασιών Σσ:	15.231,60
Μέση Έκπτωση (Εμ)	52,76%
Σύνολο Κόστους Νέων Εργασιών μετά την έκπτωση (Σ1):	7.195,41
Γ.Ε. & Ο.Ε. Εργασιών (18% × Σ1):	1.295,17
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	8.490,58
Απρόβλεπτα (15% × Σ2):	1.273,59
Σύνολο Δαπάνης Νέων Εργασιών 1ης ΣΣ χωρίς ΦΠΑ:	9.764,17
ΦΠΑ 24%	2.343,40
Σύνολο Δαπάνης Νέων Εργασιών 1ης ΣΣ:	12.107,57

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ / ΣΑΕΠ 526, με κωδικό έργου 2014ΕΠ52600003 (39ο υποέργο). Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ' αρ. 411/31-07-2019 (απόσπασμα του πρακτικού 14, [ΑΔΑ: 6ΣΧΘ7Λ1-13Α](#)) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με την οποία εντάχθηκε το νέο υποέργο: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΤΡΟΠΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΕΤΡΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ**», με προϋπολογισμό και πίστωση 74.400,00 €, με κωδικό 2014ΕΠ52600003 (39ο υποέργο), σε βάρος των πιστώσεων του ενταγμένου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ 526 έργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ**».

Οι εν λόγω συμπληρωματικές εργασίες αφορούν εργασίες, η εκτέλεση των οποίων είναι αναγκαία και απαραίτητη για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του αντικειμένου της αρχικής σύμβασης και θα περαιωθούν μέχρι 30-09-2020.

Ο Ανάδοχος «**ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ**» αφού έλαβε σαφή και τέλεια γνώση όλων των αποφάσεων και στοιχείων που μνημονεύονται παραπάνω, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση των υπόψη συμπληρωματικών εργασιών του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων έργων.

Τα συμβατικά τεύχη που ισχύουν στην αρχική σύμβαση της υπόψη εργολαβίας και που συμπληρώνονται με τον εγκεκριμένο 1^ο Α.Π.Ε. γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.

Για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω, τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και κατέθεσε την αρ. e-83563/18-08-2020 εγγυητική επιστολή ΤΜΕΔΕ ποσού 488,21 € (5% επί του ποσού της 1^{ης} ΣΣ χωρίς ΦΠΑ) για την καλή εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε έξι (06) αντίγραφα, εκ των οποίων τα πέντε (05) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας, το δε έκτο έλαβε ο ανάδοχος.

Τρίπολη, 21-08-2020

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Ανάδοχο Εταιρεία
«ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Κ.Ε.Ε.

Για τον Κύριο του Έργου
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ