



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:	ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.	
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	12η Εντολή πληρωμής του έργου με παράταση ως 31/12/2015 "Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Δ.Η.επί της Λουδοβίκου Παστερ" "(Σ- Χρημ. ΕΤΠΑ-Πλαίσιο Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013) (πληρωτέο ποσό αφαιρ. του ποσού απόσβεσης της προκαταβ. 10.125,30 €)	
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
30-7341.012	215.235,00	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ηρακλείου

ΣΥΝΟΛΟ : **215.235,00**

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ				
ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	12η εντολή - πιστωποίηση έργου - Συνοπτική επιμέτρηση Πίνακας υπολογισμού απόσβεσης προκαταβολής και τόκων Τιμολόγιο Αρ.496/2015- 4 διπλότυπα σχετ. κρατήσεων ΥΔ αναδόχου μη υποβολής ΤΣΜΕΔΕ 1% λόγω κατάργησης (Βάσει Ν. 4254/2015) Υ/Δ Δ.Ο.Υ. - Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα έργου και εταιρείας Αντίγραφο κίνησης λογ/σμού Τράπεζας της Ελλάδος Η υπ αριθμ. 157968/2015 Αίτηση-Υποβολή λογ/σμού από την ανάδοχη εταιρεία Η υπ'αριθμ. 164670/2015 εκκαθάριση υπολογισμού απόσβεσης προκαταβολής και τόκων Αποδεικτικό ΑΔΑΜ ΠΑΥ 189 /2015 Βάσει της 138383/2014 Απόφασης Δημάρχου - ΑΟΕ 76/2015 Λοιπά δικαιολογητικά στο 190,191, 432, 595,1135, 1136,1508/2015 Γ ΧΕΠ Η υπ αριθμ. 136075/2015 Αίτηση για παράταση εργασιών ανάδοχης εταιρείας Η υπ αριθμ.145994/2015 Διατύπωση Γνώμης Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής- ΑΔΣ 751/2015				
Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	5.496,59					
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΡΓΩ	166,91					

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Διακόσιες Δέκα Πέντε Χιλ. Διακόσια Τριάντα Πέντε (215.235,00) ευρώ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 11/12/2015

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ...../...../.....
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....
Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ/ΤΟΣ ΕΚΚ/ΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ