

14ΡΑΥ002503376 2014-12-24

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΡ. : 20

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Εκτακτα Ειδικευμένα

25.584,95 ΕΥΡΩ.

30.7333.0002		Διαμόρφωση συμβολής οδών Κονίτσης & Ηπείρου		25.584,95	
Στοιχεία Δικαιούχου		Αιτία πληρωμής		Καθαρό Ποσό	Κρατήσεις
ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		Διαμόρφωση συμβολής οδών Κονίτσης & Ηπείρου (2ος Λογαριασμός)		20.800,77	Κράτηση 0,10% 20,80 Ν.4013/2011 της
ΤΕΧΝΙΚΗ					Φόρος Εργολάβων 3% 624,02
Συνημμένα δικαιολογητικά		ΕΑΔ:		Φ.Π.Α	
2ος Λογαριασμός- Πιστοποίηση Βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης Κρατήσεις- Ενημερότητες Λοιπά στο 1ο θεωρημένο Χ.Ε. 386/14 Τιμολόγιο Π.Υ. 135/19.12.2014 Κατάσταση Πληρωμής		Σχετικό παρ/κό: 135 - 19/12/2014		4.784,18	
		Σύνολο .		25.584,95	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 644,82

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (25.584,95) ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 25.584,95
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 644,82
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ : 24.940,13

ΑΘΕΩΡΗΤΟ από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΟΡΜΠΑ ΑΝΘΗ

Πετρούπολη,
Ο ΛΑΒΩΝ