



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:		ΤΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:		LYDAKIS Construction cc
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		3ος λογαριασμός - πιστοποίηση του έργου "Αποκατάσταση γέφυρας Μπαλτά ".Προκήρυξη Αριθμ. Πρωτ. 33465/ 20 και 1η Συμπλ.Σύμβαση Έργου αρ.πρωτ. 54008 /14.6.2022 με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010775252. Χρημ. Ιδιοι πόροι.
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
30-7336.037	9.193,57	Αποκατάσταση γέφυρας Μπαλτά

ΣΥΝΟΛΟ : 9.193,57

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αρ. 127-7/10/2022
ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	4,45	Η υπ αριθμ. Α-1531 /2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης , δέσμευσης και δ.π., βάσει της 86247/5-9-2019 Απόφασης Δημάρχου
Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ	0,13	Η υπ' αριθ. Πρωτ. 61023 /1.7.2022 υποβολή του 3ου λογαριασμού
ΟΓΑ χαρτ.επί ΑΕΠΠ	0,03	3η Εντολή πληρωμής- 3η Πιστοποίηση- 3η Συνοπτική επιμέτρηση
Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	222,43	Πίνακας διαχωρισμού εργασιών τριμήνων
		Πίνακας Υπολογισμού Αναθεώρησης Δ τρίμηνο 2021 - Πίνακας τιμών Συντελεστών Αναθεώρησης Δ τρίμηνο 2021
		Πίνακας Υπολογισμού Αναθεώρησης Β τρίμηνο 2022 - Πίνακας τιμών Συντελεστών Αναθεώρησης Β τρίμηνο 2022
		5 Διπλότυπα σχετ. κρατήσεων - Υ/Δ Δ.Ο.Υ.- Φορολογική ενημερότητα- Εγγραφο εταιρείας μη εκχώρησης
		Εγγραφο μη εκχώρησης λογ/σμού- Βεβαίωση μη οφειλής έργου
		Λοιπά δικαιολογητικά στο 178 Β/2022 ΧΕΠ
		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
		Αρ.Τιμολ. Ημ/νία Καθαρό Ποσό ΦΠΑ Τελικό Ποσό
		127 7/10/2022 7.414,17 1.779,40 9.193,57
		Σύνολα 7.414,17 1.779,40 9.193,57

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	227,04
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	8.966.53

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Εννέα Χιλ. Εκατόν Ενενήντα Τρία κόμμα Πενήντα Επτά (9.193,57) ευρώ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15/12/2022

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ...../...../.....
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....
Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ