



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σπάρτη 17- 9 - 2014

Αριθ. Πρωτ.: 32329

Ταχ. Διεύθυνση : Μαρούλα Λακωνίας
Ταχ. Κώδικας : 23100
Πληροφορίες : Γ.Θωμά
Τηλέφωνα : 27313 61112
TELEFAX :

✓ Προς: Ιωάννη Χατζάκο
Μυστράς Λακωνίας

ΑΦΗ 043708850

ΘΕΜΑ: Αποστολή 1^{ου} Λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών του έργου: «**Ανάπλαση χώρων
Τ.Κ. Αλευρούς**»

αναδόχου Ιωάννη Χατζάκου

ΣΧΕΤ.: Ο από 29 - 8 - 2014 υποβληθείς 1^{ος} Λογαριασμός
Η με αρ. Πρωτ. 13559/14 σύμβαση ποσού 7.414,63 €.

Σας στέλνουμε σε δύο αντίτυπα τον 1^ο Λογαριασμό και πιστοποίηση εργασιών του έργου του θέματος .

Συνημμένα:

Ο 1^ο Λογαριασμός και πιστοποίηση
εργασιών σε δύο αντίτυπα

Εσωτ. Διανομή:

Αρχείο Φ.Ε (με τον 1^ο λογα-
ριασμό και πιστοποίηση εργασιών).

Με εντολή Δημάρχου

Ο Αναπληρωτής Δ/ντής Τ.Υ.

Νικόλαος Μπεζεριάνος
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε.



Ακριβές αντίγραφο
Μαρούλα 17/9/2014
Ο Δήμαρχος
Ε.Δ. Η Δημοτική υπάλληλος

ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΡΙΣΤΑΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1ος
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ: ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΛΕΥΡΟΥΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:		12.000,00 €		ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ		24,00%	
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΗ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ		
	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ		ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ	7.414,63	1.705,36	9.119,99	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ			
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ	-2,68	-0,62	-3,30	ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	7.411,95	1.704,75	9.116,70
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	7.411,95	1.704,74	9.116,69	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	7.411,95	1.704,75	9.116,70
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ	7.411,95	1.704,75	9.116,70	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ		-0,01	-0,01	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ	7.411,95	1.704,75	9.116,70

Ο υπογράφων, διεθύνων το έργο μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό **98/2014** απόφαση του Δ. Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της πάρα πάνω εργολαβίας, που επικυρώθηκε με την απόφαση της Περιφέρειας Λακωνίας και το **13559/14** συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου και του πτό πάνω εργολάβου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩ

ότι μπορεί να πληρωθεί σύμφωνα με αυτό το λογαριασμό στον πάρα πάνω εργολάβο το ποσό για **ΕΥΡΩ (€)**:

ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

9.116,70 ΕΥΡΩ (€)

ΣΠΑΡΤΗ 16/9 /2014
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Γ. ΘΩΜΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΩ (€):

9.116,70

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		
ΠΟΣΟΣΤΟ	ΤΑΜΕΙΟ *	ΠΟΣΟ
1,5%	ΤΕΑΔΥ	111,18
0,5%	ΤΠΔΥ	37,06
0,5%	ΕΜΠ	37,06
1,0%	ΤΣΜΕΔΕ	74,12
1%	ΤΠΕΔΕ	74,12
1%	ΤΕΧΝ.ΥΠ.ΥΠ.ΕΣ.	74,12
3%	ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΤ/ΤΟΣ	222,36
0,6%	ΤΣΜΕΔΕ ΜΗΧΚΩΝ	44,47
0,1%	ΕΑΑΔΣ	7,41
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		681,90 €

