



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βαθμός Προτεραιότητας:

Θεσσαλονίκη, 21 Μαρτίου 2011.
Αρ. Πρωτ.: 27082 / 548

Διεύθυνση : Κλεάνθους 18
Ταχ. Κώδικας : 546 42
Πληροφορίες : Μ. Ανδριτσάκη
Τηλέφωνο : 2310-953976
FAX : 2310-911522
e-mail : m.andritsaki@thessaloniki.gr

Κοιν: Ανάδοχο έργου κ. Χατζηφωτίου
Θωμά
Σωκράτους 6, Εύοσμος
Θεσσαλονίκη

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

**«Ηλεκτροφωτισμός οδών όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων (Πτολεμαίων, Σελευκιδών,
Σβορώνου, Αρμενοπούλου, Σκλάβου)»**

Η Υπάλληλος της Υπηρεσίας μας

κ. Καραγιάννη Ιωάννα ορίζεται επιβλέπουσα μηχανικός του έργου **«Ηλεκτροφωτισμός οδών όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων (Πτολεμαίων, Σελευκιδών, Σβορώνου, Αρμενοπούλου, Σκλάβου)»** αριθμός μελέτης 17/2010) με την εντολή να προβεί συνεργαζόμενος στις απαιτούμενες ενέργειες για την έναρξη των εργασιών του εν λόγω Έργου, σύμφωνα με την σχετική ισχύουσα νομοθεσία, τις σχετικές εγκρίσεις και την διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	145.000,00 €
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	1657/2010
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	3341/2010
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤ΄	3050/2010
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	3423/2010
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	4029/2010
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	33426/2010
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	120 ημερολογιακές ημέρες

Η Επίβλεψη υποχρεούται να προωθήσει την υλοποίηση του Έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και ειδικότερα να μεριμνήσει για τα ακόλουθα:

1. Την ενδελεχή ενημέρωση σε ότι αφορά στην Μελέτη του έργου και στη συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση Μελετών, εφόσον προκύψει ανάγκη για διευκρινίσεις κ.λ.π.
2. Την έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης, μετά την προσκόμιση των σχετικών εγγυητικών επιστολών από τον ανάδοχο.
3. Την υποβολή στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου.
4. Την έγκαιρη ενημέρωση των Υπηρεσιών που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με την εκτέλεση του έργου και την προώθηση της συνεργασίας με αυτές.
5. Την παρακολούθηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την διάθεση της σχετικής πίστωσης του έργου.
6. Τον έλεγχο τυχόν εργασιών που πρέπει να γίνουν από τα συνεργεία μας πριν από την έναρξη της εργολαβίας.
7. Την τήρηση του εγκεκριμένου προγραμματισμού των εργασιών του χρονοδιαγράμματος του έργου.
8. Την τοποθέτηση των απαιτούμενων πινακίδων του έργου πριν από την έναρξη του.
9. Την έντεχνη και ποιοτική εκτέλεση των εργασιών από τον ανάδοχο.
10. Την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για το προσωπικό του έργου και το κοινό.

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Ηλεκτρολογικού
κ.α.α.

Δ. Κατιρτζόγλου

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Αντιδ/χου Αστ. Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δικτύων (1Β30)
- Δ/νση Ηλεκ/κού (8Η)
- Τμ. Οικονομικών (8Η6)
- Επιβλέπουσα έργου κ. Ι. Καραγιάννη

Φ /Υ