

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΔΑ: ...

115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Φ.831/14896
Σ.3218
Τηλ.: 28210 05042-0-5
Σούδα, 16 Σεπ. 21

**Απόφαση Παράτασης Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης
της Προμήθεια Ελαστικών – Επισώτρων Οχημάτων της 115ΠΜ (ΠΥΠ
10.1/2021)**

1. Έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του ΝΔ.721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α' 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α' 204/15-09-11) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει.

δ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και ειδικότερα τα άρθρα 116 και 118.

ε. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4472/17 (ΦΕΚ Α' 74) περί «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/16, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-21 και λοιπές διατάξεις».

στ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α' 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

ζ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η. Την υπ' αριθμ. 15143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3335/11-12-14) περί «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, άρθρου 4 του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α' 204) όπως ισχύει.

θ. Την υπ' αριθμ. 1191/14-03-17 Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 άρθρου 350 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147).

ι. Την υπ' αριθμ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ Β' 1781/23-05-17) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και περί «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ια. Το υπ' αριθμ. 21REQ008983334 Πρωτογενές Αίτημα μέσω της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για την προμήθεια υλικών θέματος.

ιβ. Την υπ' αριθμ. 5726/23 Ιουν 21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με ΑΔΑ: 6ΒΨΥ6-8ΔΜ.

ιγ. Το υπ' αριθμ. 21REQ008993617 Εγκεκριμένο Αίτημα μέσω της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για την προμήθεια υλικών θέματος.

ιδ. Την υπ' αριθμ. Φ.830/12833/Σ.2780/11-08-21/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της πρόσκλησης θέματος στον οικονομικό φορέα «Κασσιωτάκης Χαράλαμπος & ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΑΔΑ: ΩΧ2Ε6-Γ0Ε και ΑΔΑΜ: 121ΑWRD009070334).

ιε. Το υπ' αριθμ. 19/2018 συμφωνητικό της 115ΠΜ με την εταιρία «Κασσιωτάκης Χαράλαμπος & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την προμήθεια υλικών θέματος (ΑΔΑΜ: 21SYMV009131815).

ιστ. Το ηλεκτρονικό μήνυμα αλληλογραφίας (Email) στις 07-09-21, με το οποίο η εταιρεία «Κασσιωτάκης Χαράλαμπος & ΣΙΑ Ε.Ε.» αιτήθηκε την παράταση του χρόνου παράδοσης μέρους της ποσότητας του είδους με Α/Α 2 του υπ' αριθμ. 19/2021 συμφωνητικού (Ελαστικό 1200R20 για όχημα ΚΗΡΟΖΙΝΟΦΟΡΟ, τεμάχια 11) λόγω προβλημάτων παραγωγής από την εταιρία Pirelli ένεκα των συνεπειών του covid-19.

ιζ. Το από 15 Σεπ. 21 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (email) με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα απαίτησης της προμήθειας, για την παράταση

παράδοσης των εναπομεινάντων υλικών για την ολοκλήρωση της σύμβασης Σ.19/2021.

Αποφασίζουμε

2. Εγκρίνουμε την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης έξι (6) τεμαχίων του είδους με Α/Α 2 (Ελαστικό 1200R20 για όχημα ΚΗΡΟΖΙΝΟΦΟΡΟ) του υπ' αριθμ. 19/2021 συμφωνητικού με την εταιρεία «Κασσιωτάκης Χαράλαμπος & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την Δευτέρα 01 Νοεμβρίου 2021, χωρίς επιβολή κυρώσεων, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών οι οποίοι καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/16.

Σμχος (Ι) Ιωαν. Χατζηγεωργίου
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

ΜΥ με Α Βαθμό Μαρινάκη Ελένη
Τμχης Κεντρικής Γραμματείας 115 ΠΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

115ΠΜ/ΜΜ – ΤΜ.ΟΙΚ. (2)

Αποδέκτες για Πληροφορία

«Κασσιωτάκης Χαράλαμπος & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Μακρύς Τοίχος - ΤΚ 73100, Χανιά,

τηλ.: 2821033331 & fax: 2821033332.

Email: kasiotakis.elastika@yahoo.gr