

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2021

Χ.Ε.Π.: 02364

Εκδότης: ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:	73.347,30	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
----------------------	-----------	---------------------

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Α.Φ.Μ : 800792547

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Κ.Α. Εξόδων	Κ.Γ.Λ.	Ποσό
Εξόφληση 5ου λογ/σμού του έργου Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Σολυγείας Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Π.Ε.Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29-30/9/18 συμ/ση 19ΣΥΜΝ005125926	64.7333.0007	62.17.33.0001	73.347,30

Σύνολο Εντάλματος: 73.347,30

Συνημμένα	Τιμολόγια	Κρατήσεις
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αρ.Παρ.: ΤΙΜ.ΕΡΓΩΝ80 (ΔΣΕ: 4744) - 19/11/2021 ΑΔΥ 7/2021[ΑΔΑ 9Π3ΔΩΛ7-ΠΙΜΝ] ΑΟΕ 13/125/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου Α.Π.Ε [ΑΔΑ ΩΗΨ9ΩΛ7-ΑΕΡ] ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤ.3/23-02-2021 ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.4637/16-02-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΓΠΠ [ΑΔΑ 6ΞΚΠ46ΜΤΛΒ-678] ΑΟΕ 18/191/2021 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [ΑΔΑ ΨΚΒΧΩΛ7-ΖΓΕ] ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ [ΑΔΑ ΨΝ8Λ465ΧΘΞ-7ΙΩ] 5ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ,ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Φ.Π.Α ,ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΧΕΤ.ΧΕΠ 374/2020	80 - 19/11/2021 73.347,30	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ 2.365,50 ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6% 354,91 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% 8,52 ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6% 0,06% υπέρ ΑΕΕΠ 35,49 Χαρτόσημο 3% υπέρ ΑΕΕΠ 1,06 Ογα Χαρτί/μου 20% υπέρ ΑΕΕΠ 0,21 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 41,41 Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ 1,24 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,25 ΠΟΜΗΤΕΔΥ 0,0025 147,88 ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% 1.774,53

Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων: 2.365,50

Καθαρό στο Δικαιούχο: 70.981,80

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα επτά Ευρώ και τριάντα Λεπτά(73.347,30)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 30/11/2021

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΟΔΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ