



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 6Α74Ω65-ΙΑΜ
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 3703
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2022
Κ.Α. : 30-7333.023

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΚΑΙΠΑΝΟΣ Ν. ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.			
Εξόφλ. 1ου λογ(εναντι σε ΧΕΠ Α-3584/22 ποσού 10.000,00 €) του έργου: Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου 2021-ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ-19726/7-4-22		30-7333.023	11.188,76	Κατασκευή, επέκτ., συντήρ. οριζ. & κατακ. σήμανσης			
ΣΥΝΟΛΟ : 11.188,76							
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ			
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 3. Α.Α.Υ. Β704/2022 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ -ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.Δ.Ο.Υ-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ 5.Η 1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ(πρωτ.ωτ..σε Χ -Α3584/22) 6.Η ΑΠ-19726/7-4-22 ΣΥΜΒΑΣΗ 7.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΕ Χ-Α3584/2022		ΥΠΕΡ ΕΝ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥ	6,32	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό	
		2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	Φόρος εργοληπτών τεχνικώ	270,70	7	4/11/2022	11.188,76
		3. Α.Α.Υ. Β704/2022	ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑ	0,19	ΣΥΝΟΛΟ		11.188,76
		4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ -ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.Δ.Ο.Υ-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ ΠΟΣΟ	0,04			
		5.Η 1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ(πρωτ.ωτ..σε Χ -Α3584/22)	ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% στο 0,06% Α	0,16			
		6.Η ΑΠ-19726/7-4-22 ΣΥΜΒΑΣΗ	ΥΠΕΡ Αρχής Εξέτ.Προδικ.	5,41			
		7.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΕ Χ-Α3584/2022	ΟΓΑ Χαρτ.20% ΑΕΠΠ(αρθ.	0,03			
		ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	282,85	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /			
		ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:	0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ			
		ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	282,85				
		ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	10.905,91				

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Εντεκα Χιλ. Εκατόν Ογδόντα Οκτώ κόμμα Εβδομήντα Εξι (11.188,76) ευρώ ###
ΑΓΡΙΝΙΟ 8/11/2022

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
☐ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ