



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 6Β43Ω65-ΨΚΚ
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 2428
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2023
Κ.Α. : 64-7331.002

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 1321.034 Χρηματοδότηση ενεργ. αναβάθμ. 11 & 17 Δ.Σχ - 1
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΑΒΡΑΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.			
Εξόφλ.2ου λογ του έργου:Ενεργειακή αναβάθμιση 11ου και 17ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου και 11ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου με κωδικό ΟΠΣ 5056325-ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ-44342/28-7-23		64-7331.002	149.400,00	Ενεργειακή αναβάθμιση 11, 17 Δ.Σχ.- 11 Νηπ.Αγρ-ΕΠ			
ΣΥΝΟΛΟ : 149.400,00							
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ			
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 3. Α.Α.Υ. Β156/2023 ΣΕ Χ-Α1055/2023 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ -ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ Δ.Ο.Υ-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ 5.Η 2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΦ.ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ-2ος ΕΑΕ--2η ΑΝΑΛ.ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ-2ο ΠΠΑΕ 6.Η ΑΠ-44342/28-7-23 ΣΥΜΒΑΣΗ 7.Η ΑΠ 2475/8-25-23 ΠΡΟΕΓΡ.1η ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΥΔΠ Δ.Ε-Η ΑΔΣ158/2023(ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 18492/27-3-23 ΑΙΤ.ΑΝΑΔΟΧΟΥ) 8.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΕ Χ-Α 1055/2023		ΥΠΕΡ ΕΝ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥ	84,34	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό	
		Φόρος εργοληπτών τεχνικών	3.614,52	66	26/7/2023	149.400,00	
		ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑ	2,53	ΣΥΝΟΛΟ			149.400,00
		ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ ΠΟΣΟ	0,51				
		ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% στο 0,06% Α	2,17				
		ΥΠΕΡ Αρχής Εξέτ.Προδικ.	72,29				
		ΟΓΑ Χαρτ.20% ΑΕΠΠ(αρθ.	0,43				

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Εκατόν Σαράντα Εννέα Χιλ. Τετρακόσια (149.400,00) ευρώ
ΑΓΡΙΝΙΟ 27/7/2023

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
☐ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ