

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Σήφακα & Δασκαλογιάννη

Πληροφορίες : Μαρκουλάκη Νάνσυ

Τηλ. : 28213 44637

FAX : 28210 40510

Παροχή υπηρεσίας:

**"ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΧΑΝΙΩΝ 2019" (ΥΠΟΕΡΓΑ 4,5,6,7,8,9)
Υποέργο 8ο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΥ 104.317,48€ (με το ΦΠΑ)

Άθροισμα δαπάνης εργασιών	:	84.127,00 €
ΦΠΑ 24%	:	20.190,48 €
Σύνολο Δαπάνης του Έργου με Φ.Π.Α.	:	104.317,48 €

Σήμερα **17-07-2020**, ημέρα **Παρασκευή**, στα Χανιά, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, οι υπογράφοντες :

- Σταύρος Αρναουτάκης Περιφερειάρχης Κρήτης**, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα «Σύμβαση», με βάση την παρ. 1(ι) του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης/Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
- Η εταιρεία με την επωνυμία **«ΛΕΒΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»**, (στο εξής **«Ανάδοχος»**) που εδρεύει στο **ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ** ΤΚ 73006 με Α.Φ.Μ. 118498952 **ΔΟΥ Χανίων**, τηλέφωνο **6947428976** και εκπροσωπείται από τον **ΛΕΒΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ** με Α.Δ.Τ. ΑΙ 464043.

Έχοντας υπόψη τα πιο κάτω :

- Τις διατάξεις του **Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-16)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το με αριθμ. Πρωτ. 84028/7-5-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006668302) αίτημα διατάκτη προς την Οικονομική Διαχείριση ΠΕΧ για την έγκριση διάθεσης πίστωσης και την υπ' αριθμ. 2095, 97391/22-5-2020(ΑΔΑ:ΨΟΣ77ΛΚ-Ξ1Τ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
- Την με αριθμό 201081/19-08-2019 (ΑΔΑ: ΨΗΘΠ7ΛΚ-ΙΡΕ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης της υπηρεσίας.

4. Την με αριθμό 1190/2019 πρακτικό Ν° 23/19-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΖΠΜ7ΛΚ-ΔΑ7), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης για έγκριση του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και των όρων της πρόσκλησης και την 9720/5-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΟΩΛΟΡ1Θ-0ΤΥ) απόφαση έγκρισής της ως προς τη νομιμότητα, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
5. Την με αρ.πρωτ. 232791/23-09-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΜΤ7ΛΚ-ΨΣΠ) πρόσκληση και κήρυξης έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
6. Την υπ' αριθμ. **264974/22-10-2019** προσφορά του Αναδόχου
7. Την με αριθμό **1625/2019 Πρακτικό Ν° 29/19-11-2019 (ΑΔΑ: 6Ζ477ΛΚ-1ΦΜ)** Απόφαση της Ο.Ε. Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
8. Την με αριθμό **12911/6-12-2019 (ΑΔΑ:6ΨΗΗΟΡ1Θ-ΘΜΜ)** Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας της **1625/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
9. Την από **27-02-2020** υπογραφείσα σύμβαση.
10. Την με αριθ. πρωτ. αρ.πρωτ. **6677/19-9-2019 (ΑΔΑ:9ΓΘΟ46ΜΚ6Π-Β2Θ)** Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δήμων Πλατανιά και Κισσάμου έως και 1-04-2020 καθώς και την παράταση αυτής με την 1553/17-03-2020 - ΑΔΑ: Ψ3ΞΟ46ΜΤΛΒ-ΠΜΚ, απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας έως 1-10-2020
11. Την με αρ.πρωτ. **89400/14-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΚΣ7ΛΚ-Φ5Φ)** απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕΧ περί έγκρισης του Προϋπολογισμού και Τιμολογίου πρόσθετων εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης
12. Την με αριθμό **558/2020 πρακτικό Νο 16/20-5-2020 (ΑΔΑ: 6^Α927ΛΚ-ΛΗ3)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού **104.317,48€** με ΦΠΑ και το οποίο αναλύεται ως εξής:

Εργασίες :	84.127,00
ΦΠΑ :	<u>20.190,48</u>
ΣΥΝΟΛΟ :	104.317,48

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας που υλοποιείται με την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών του στην παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης όπως αυτές διαμορφώνονται με την προσφορά του δηλαδή αντί του προαναφερθέντος ποσού **149.996,60€** με ΦΠΑ.

Ως λήξη προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης παραμένει η εγκριθείσα του έργου ήτοι η **25-08-2020**.

Η εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης της αρχικής σύμβασης και τα οποία αποτελούν τα συμβατικά τεύχη μαζί με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό και Τιμολόγιο Πρόσθετων Υπηρεσιών .

Για την καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας και την πιστή εφαρμογή των όρων των συμβατικών τευχών όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της Πρόσκλησης, κατατέθηκε η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η με αριθμό **3910/13-7-2020** εγγυητική επιστολή του **Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων** για ποσό **4.207,00 ΕΥΡΩ** σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1.β) του Ν.4412/2016 ,η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ.

Η υπόψη συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης που είναι κύριος του έργου και υπογράφηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Για τον Ανάδοχο

Σταύρος Αρναουτάκης

Λεβάκης Ανδρέας