

ΠΡΟΣ:

Πίνακα Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:

736 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 Τηλέφ. (εσωτ.) : 801-5443
 Φ.917/1/255
 Σ.65
 Βύρωνα, 14 Φεβ 22

ΘΕΜΑ: Κατασκευές Στρατιωτικών Έργων (Αποκατάσταση Βλαβών σε Κτηριακές Υποδομές του ΚΨΜ στο Στρδο «ΠΟΥΛΜΑΝ» στην 79 ΑΔΤΕ)

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/2016 (Όπως Ισχύει)
 β. Φ.400/63/584854/Σ.5145/15 Σεπ 20/ΓΕΣ/Β2/5
 γ. Φ.917/5/18104/Σ.716/02 Φεβ 22/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ(ΑΔΑ: ΨΒΙ36-ΖΣ1)

1. Λαμβάνοντας υπόψη:

α. Το άρθρο 136 του (α) σχετικού.

β. Το (β) όμοιο, με το οποίο έχει διατεθεί ο Λγος (ΜΧ) Εμμανουήλ Σφυρής (ΑΜ: 64454) της δυνάμεως του 79 ΤΜΧΕΘ για την κάλυψη των αναγκών επίβλεψης έργων της 736 ΔΣΕ στην ΠΕ/ΑΣΔΕΝ (79 ΑΔΤΕ).

γ. Το (γ) σχετικό, με το οποίο αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος, με αυτεπιστασία, από την 736 ΔΣΕ,

ορίζεται

ως Επιβλέποντας για την εκτέλεση του έργου του θέματος, ο Λγος (ΜΧ) Εμμανουήλ Σφυρής (ΑΜ: 64454) της δυνάμεως του 79 ΤΜΧΕΘ καθώς και χειριστής της απαραίτητης αντίστοιχης αλληλογραφίας στην έδρα της Δνσης.

2. Η εργασία να εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του (α) σχετικού, της λοιπής κείμενης Νομοθεσίας - Νομολογίας και τις Αρχές της Επιστήμης και της Τέχνης.

3. Οποιαδήποτε υπέρβαση της πίστωσης που διατέθηκε απαγορεύεται. Συνεπώς, να παρακολουθείτε συνεχώς την οικονομική εξέλιξη των εργασιών για την απρόσκοπτη συνέχιση και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.

4. Το έργο να εκτελείται εντέχνως και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Απαγορεύεται ρητώς κάθε παρέκκλιση. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων ή ατελειών της μελέτης, οι οποίες θα επηρεάζουν την αντοχή και λειτουργικότητα του έργου, να ζητείται έγκαιρα η τροποποίηση αυτής και του συμβατικού προϋπολογισμού. Τονίζεται ότι σε καμία απολύτως εργασία νέα ή υπερσυμβατική δεν θα εκτελεστεί προ της εγκρίσεως της.

./.

5. Η 736 ΔΣΕ/Τμήμα Κατασκευών, να:

α. Συντάξει και να υποβάλλει το Χρονοδιάγραμμα του έργου **εντός 15 ημερών**, κατόπιν της διάθεσης του απαραίτητου προσωπικού από το 79 ΤΜΧΕΘ και μετά την έγκριση του οποίου, είστε υπεύθυνοι για την αυστηρή τήρησή του, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.

β. Καταρτίσει Σχέδιο και να τηρήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ) του έργου, τον οποίο πρέπει να ενημερώνει συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 3 του Π.Δ.305/96, το οποίο και θα υποβάλλει στη Δνση για έγκριση.

6. Σας επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι η επίβλεψη πρέπει να είναι συνεχής και να ασκείται σύμφωνα με τη Νομοθεσία που διέπει την κατασκευή του έργου αυτού και τις διαταγές της Διευθύνσεως.

7. Εντός ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση του έργου, να υποβληθούν οι Φάκελοι των τεchnοοικονομικών δικαιολογητικών που θα συνταχθούν, προς απόδοση της δαπάνης του έργου.

8. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

9. Χειριστής θέματος: Τχης (ΜΧ) Χαράλαμπος Σορώκος, Υδντης – Τμήμα Κατασκευών, με τηλέφωνο επικοινωνίας: 2107675451 και e-mail: 736dse@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΜΧ) Σεραφείμ Λιάκος
Διευθυντής

Τχης (ΜΧ) Σορώκος Χαράλαμπος
Υδντης - Τμήμα Κατασκευών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

79 ΤΜΧΕΘ/Επιβλέποντας

736 ΔΣΕ/Τμ. Κατασκευών

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

79 ΑΔΤΕ/4° ΕΓ

736 ΔΣΕ/Τμ. Οικ. Δχσης

79 ΤΜΧΕΘ/4° Γρ.