

Αρ Πρωτ:257207/30-07-2025

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Προϊστάμενος : Χρ.Μαλανδράκης
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Μ.Μουσσούρου 15
ΤΗΛΕΦ. : 2813-410290
ΠΛΗΡΟΦ. : Μ.Τσιβουράκη
e-mail : tsivouraki@crete.gov.gr

Ηράκλειο

ΣΧΕΤ.:243603
ΠΡΟΣ:ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε..
ΟΔΟΣ «Ο»,ΒΙΠΕ
Τ.Κ.71601 Ηράκλειο
τηλ. 2810382460

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : 4^η Μείωση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης εργασιών του έργου :
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :”ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΟ 27 ΠΛΗΣΙΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡ. ΗΛΙΑ” , αναδόχου εταιρείας: Λιμενική Α.Ε.

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 6 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.
2. Τον 4^ο ειδικό απολογιστικό πίνακα που υποβλήθηκε με την αρ. πρ. 243603/21-07-2025 αίτηση του αναδόχου.
3. Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της εργολαβίας.
4. Το γεγονός ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας **396.825,55 €**, σύμφωνα με τον 4^ο ειδικό απολογιστικό πίνακα

Αποφασίζουμε

Μειώνουμε τις κρατήσεις λόγω εγγυήσεως κατά ποσοστό **5%** επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την Υπηρεσία επιμετρήσεις ως εξής

$$396.825,55 \times 5\% = 19.841,28\text{€}$$

Έχει γίνει μείωση με αρ. πρ. 59095/21-02-2025 ποσού -7.339,05 €

Έχει γίνει μείωση με αρ. πρ. 144096/06-05-2025 ποσού -5.834,85 €

Έχει γίνει μείωση με αρ. πρ. 206428/23-06-2025 ποσού -2.090,15 €

$$\text{Μείωση για τον 4^ο λογαριασμό } 19.841,28 - 7.339,05 - 5.834,85 - 2.090,15 = 4.577,23\text{€}$$

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΗ

ΧΡ.ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α΄β

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Δ/νση Ανάπτυξης και Σχεδιασμού
Μ.Μουσούρου15

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. κ. Δ/ντρια
2. Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
3. Μ. Τσιβουράκη
4. Χρ. Αρχείο

,