



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ

Μεσολόγγι: 15-09-2021

Αρ. Πρωτ.: 255682/4266

1^Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

[1^η συμπληρωματική σύμβαση ποσού : **168.187,59€** (χωρίς Φ.Π.Α.) & **208.552,61€** (με Φ.Π.Α.)]

Για την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 48ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΑΣΤΑΚΟΣ-ΜΥΤΙΚΑΣ ,ΤΗΣ 32ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΒΟΝΙΤΣΑ – ΠΑΛΑΙΡΟΣ - ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΑΣΤΑΚΟΣ-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ-ΒΕΛΛΑ»

Προϋπολογισμού : 4.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Στην Πάτρα σήμερα , την 13^η του μηνός **Σεπτεμβρίου** , ημέρα **Δευτέρα** του έτους **2021** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες :

1. Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)], κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός,

και αφετέρου

2. Η εργοληπτική επιχείρηση **«Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , δ.τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.»**, που εδρεύει στην Πάτρα (Αθ. Διάκου 29Α) με Α.Φ.Μ: **999781691** ,ανάδοχος του έργου με τίτλο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 48ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΑΣΤΑΚΟΣ-ΜΥΤΙΚΑΣ ,ΤΗΣ 32ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΒΟΝΙΤΣΑ – ΠΑΛΑΙΡΟΣ - ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΑΣΤΑΚΟΣ-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ-ΒΕΛΛΑ»** , η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Βλασταρά Βασίλειο του Ανδρέα** (με ΑΦΜ: 999781691 και ΑΔΤ: ΑΕ 230370), σύμφωνα με το Νο 536/30-08-2021 πρακτικό συνεδριάσεως του Δ. Σ. της εταιρείας.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

- I. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, *«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»* (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- II. Την με αρ.πρωτ.110296/18.10.2018 (ΑΔΑ:ΨΣ07465ΧΙ8-7ΕΨ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης ,με την οποία εντάχθηκε το έργο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100013) »**, στο Π.Δ.Ε. 2018 στην ΣΑΕΠ 501, συνολικού προϋπολογισμού 49.770.000€, με κωδικό **Κ.Α:2014ΕΠ50100000** , στο οποίο το έργο του θέματος ,περιλαμβάνεται ως 41^Ο Υποέργο με τίτλο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 48ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: Α-ΣΤΑΚΟΣ-ΜΥΤΙΚΑΣ ,ΤΗΣ 32ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΒΟΝΙΤΣΑ – ΠΑΛΑΙΡΟΣ - ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΑΣΤΑΚΟΣ-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ-ΒΕΛΛΑ»** , προϋπολογισμού 4.000.000€.
- III. Την με αρ.πρωτ.36716/29-03-2021 (ΑΔΑ: 97ΡΕ46ΜΤΛΡ-ΛΞΦ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ,με την οποία τροποποιήθηκε η Σ.Α. ΕΠ501 σε Σ.Α. ΕΠ501 ΤΡΟΠ.0 και εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε. 2021 το έργο: **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100013) »** , συνολικού προϋπολογισμού **39.225.354,01 €**, με κωδικό **Κ.Α:2014ΕΠ50100000** , στο οποίο το έργο του θέματος ,περιλαμβάνεται ως 41^Ο Υποέργο.
- IV. Την από **06-08-2020** αριθμ. πρωτ. **90659/1519/06-08-2020** (ΑΔΑ: ΩΞΑΕ7Λ6-Υ66, ΑΔΑΜ : **20ΣΥΜΝ007157273 2020 -08-07**) εργολαβική σύμβαση ποσού : **1.438.293,87€** (με Φ.Π.Α.), με συμβατική προθεσμία περαίωσης τους δώδεκα(12) μήνες.
- V. Την υπ' αριθμ.:717/2021 (αρ. πρωτ. 166526/1054/23-06-2021, ΑΔΑ: 94ΤΥ7Λ6-ΕΨ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, που περιλαμβάνει την 1^η Τροποποίηση της Αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) ,συνολικής δαπάνης: 1.646.846,48€ με Φ.Π.Α. και η σύναψη της 1^{ης} Τροποποίησης της Αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) ποσού **208.552,61€ με Φ.Π.Α.**, η οποία **αναλύεται ως εξής:**

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	123.940,75 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	22.309,33 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	<u>146.250,08 €</u>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	21.937,51 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	<u>168.187,59 €</u>
Φ.Π.Α 24%	40.365,02 €
ΣΥΝΟΛΟ:	208.552,61€

VI. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **108531/05-08-2021 (ΑΔΑ: 632ΠΟΡ1Φ-Ο1Γ)** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία η υπ' αριθμ. **717/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε βρέθηκε νόμιμη, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση: «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , δ.τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Βλασταρά Βασίλειο του Ανδρέα**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Τροποποίησης της Αρχικής Σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών) του έργου με τίτλο:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 48ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΑΣΤΑΚΟΣ-ΜΥΤΙΚΑΣ ,ΤΗΣ 32ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ : ΒΟΝΙΤΣΑ – ΠΑΛΑΙΡΟΣ - ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ : ΑΣΤΑΚΟΣ-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ-ΒΕΛΛΑ».

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο ,των οποίων η σειρά ισχύος καθορίζεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- Το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης, όπως αυτή φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου V.
- Την υπ' αριθμ: **717/2021 (αρ. πρωτ. 166526/1054/23-06-2021, ΑΔΑ: 94ΤΥ7Λ6-ΕΨ4)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, που περιλαμβάνει την 1^η Τροποποίηση της Αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) ,συνολικής δαπάνης: 1.646.846,48€ με Φ.Π.Α. και η σύναψη της 1^{ης} Τροποποίησης της Αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) ποσού **208.552,61€ με Φ.Π.Α.**

(2) Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση : «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , δ.τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Βλασταρά Βασίλειο του Ανδρέα**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

- α. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου (Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης), η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	3746	30-08-2021	TAMEIO ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (Γραφείο Παρακαταθηκών 175 Μεσολογγίου)	8.409,38
ΣΥΝΟΛΟ				8.409,38

Ο ανωτέρω εγγυητής ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (Γραφείο Παρακαταθηκών 175 Μεσο-λογγίου) με το α.π. **13304/01-09-2021** έγγραφο του (αριθμ. πρωτ. 241141/3999/01-09-2021 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Αιτ/νίας), γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής (Γραμματίου Σύστασης Παρακαταθήκης).

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 72 παρ.1β) του Ν.4412/2016, ήτοι : $5\% \times \text{ποσό Συμπληρωματικής Σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.)} = 5\% \times 168.187,59 \text{ €} = \mathbf{8.409,38\text{€}}$.

β. Το Νο **536/30-08-2021** Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της εταιρείας «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, δ.τ. **Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**», με το οποίο εξουσιοδοτείται ο κ. **Βλασταράς Βασίλειος του Ανδρέα**, (με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 230370), Πρόεδρος και νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας να υπογράψει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η εκτέλεση των εργασιών της παρούσας σύμβασης θα γίνει σε **δύο (2)** μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
- (2) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (3) Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας, **ΣΑΕΠ 501**, με ενάριθμο: **2014ΕΠ50100000** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας (ΔΤΕ/ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
δ.τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ