



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/ση: Λασσαίας 1α
Τ.Κ. 713 05 Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες: Δ. Τζανάκη
Τηλέφωνο: 2810 529 122
Fax: 2810 529 127
e-mail: tzanakh@crete.gov.gr

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Ηράκλειο 10 / 2 /2017
Αριθ. Πρωτ.: 31547
Σχετ: 28275

ΠΡΟΣ:

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96
Τ.Κ. 11527 ΑΘΗΝΑ
1^{ος} όροφος (Υπόψη κας Δαλίδου)
(με συνημμένη 8^η πιστοποίηση κύριας
σύμβασης και συμ/κής σύμβασης σε 3
αντίγραφα)

ΚΟΙΝ.:

- ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΡΓΟΥ
ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ Α.Ε.
(πρώην) Ε. Σκουραδάκη & ΣΙΑ Ε.Ε
Τεχνική Εταιρεία
Λασσαίας 3
Τ.Κ. 713 05 Ηράκλειο
(με συνημμένη 7^η πιστοποίηση κύριας
σύμβασης και συμ/κής σύμβασης σε 2
αντίγραφα)

ΘΕΜΑ: Έργο: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΡΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ».

Ολοκλήρωση ελέγχου 8^{ου} λογαριασμού κύριας σύμβασης και συμπληρωματικής
σύμβασης.

ΣΧΕΤ.: 1. Το από 07-02-2017(ΔΤΕ 7-2-2017) έγγραφο υποβολής της 8^{ης} πιστοποίησης κύριας και
συμπληρωματικής σύμβασης του αναδόχου.

Σας στέλνουμε συνημμένα την 8^η εντολή πληρωμής κύριας και συμπληρωματικής
σύμβασης. του έργου του θέματος, ελεγμένες και υπογεγραμμένες από την Διευθύνουσα το έργο
Υπηρεσία και παρακαλούμε για την χρηματοδότηση και πληρωμή τους.

Το παρόν κοινοποιείται στον ανάδοχο με συνημμένα 2 αντίγραφα λογαριασμών, εκ των
οποίων το ένα προορίζεται για το ΙΚΑ.

Συνημμένα:

- 8^η πιστοποίηση κύριας σύμβασης

Ο Προϊστάμενος της
Διευθύνουσας τα έργα Υπηρεσίας

Εσωτερική Διανομή:

- Φ. Έργου
- Χρον. Αρχείο
- Γρ. Δ/τριας

Γεώργιος Ζ. Κανδεράκης,
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' Βαθμό.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ				
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ				
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ				
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ\				
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ				
8η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				
Έργο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ				
Ανάδοχος : ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ Α.Ε.				
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός : 398.520 Ευρώ		Εκπτώση : 51,25 %		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	197.448,11	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά β) για Φ.Π.Α.	211.181,26 48.571,69
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	63.879,26	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά β) για Φ.Π.Α. 24 %	1.269,69 304,73
Αθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	261.327,37		Αθροισμα	259.752,95
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	261.327,37	Αθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά β) για Φ.Π.Α.	212.450,95 48.876,42
			Αθροισμα	261.327,37
		Συνολικές κρατήσεις με ΦΠΑ	α) Κρατήσεις β) Φ.Π.Α.	
			Αθροισμα	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	0,00	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		261.327,37
Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 227/8-4-2011 απόφαση της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία				
Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι				
να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :				
Ποσό προ ΦΠΑ :	ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ			1.269,69 €
Ποσό με ΦΠΑ :	ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ			1.574,42 €
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 / 2 / 2017		ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10 / 2 / 2017		
Οι επιβλέποντες		Ο προϊστάμενος		
ΤΖΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ		ΧΑΝΔΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ		ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ Ζ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.		ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.		ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α΄ βαθμό.