



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Α.Φ.Μ. : 998698756

ΑΔΑ: 6ΔΠ3ΩΗΗ-1Ν2

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:

2025

ΣΕΙΡΑ:

B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ:

1.389

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:

22/12/2025

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ"		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	Κατσιάβας Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε. - Ε.Δ.Ε.	Α.Φ.Μ.:	999474330
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και ένα λεπτό		324.394,01
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	τριακόσιες δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά		316.545,77

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή				Ενταλθέν
64-7323.004	Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Φαρκαδόνας πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"				324.394,01
Κινήσεις:	Προϋπ'σθέντα: 948.133,19	Διαμορφωθέντα: 948.133,19	Δεσμευθέντα: 948.133,19	Υπολ. αδιάθετο: 0,00	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και ένα λεπτό 324.394,01

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	324.394,01
Επενδυτικό δάνειο από το Τ.Π.Δ. για την υλοποίηση του έργου "Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Φαρκαδόνας" προγρ."ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	324.394,01
ΣΥΝΟΛΑ	324.394,01

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	1	ΦΟΡΟΣ 3% Ε.Δ.Ε.	
1	Κατάσταση πληρωμής	262	05/12/2025	324.394,01			7.848,24
2	Φύλλο Εκκαθάρισης Δαπάνης						
3	Βεβαίωση Διάθεσης Πίστωσης						
4	Α.Α.Υ. Α/310						
5	Η αριθμ. 20/2023 Πράξη Προσυμβατικού ελέγχου του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου						
6	Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014219475)						
7	Η υπ'αριθμ. 9853/09-09-2024 Απόφαση Ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου						
8	Η υπ'αριθμ. 12307/23-10-2024 Απόφαση Άρσης διακοπής εργασιών του έργου						
9	Η υπ'αριθμ. 12501/31-10-2024 Έγκριση 2ου Χρονοδιαγράμματος Εργασιών (Τροποποιημένο) του έργου - Χρονοδιάγραμμα						
10	Το υπ'αριθμ. 13281/19-09-2025 αίτημα του αναδόχου για παράταση εργασιών						
11	Το υπ'αριθμ. 13281/23-09-2025 έγγραφο Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών προς Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης εργασιών						
12	Η 104/2025 Α.Δ.Σ περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου - Με τον έλεγχο νομιμότητας από την ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ						
13	Η υπ'αριθμ. 17833/08-12-2025 Έγκριση 3ου Χρονοδιαγράμματος Εργασιών (Τροποποιημένο) του έργου - Χρονοδιάγραμμα						
14	Το 18167/09-12-2025 αίτημα εκταμίευσης στα πλαίσια του έργου στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"						
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		7.848,24
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		316.545,77

15	4ος Λογαριασμός - 4η Εντολή Πληρωμής (Συνοπτικός Πίνακας των Πιστώσεων και Πληρωμών) - Αναλυτικός Πίνακας - 4η Πιστοποίηση - 4η Συνοπτική Επιμέτρηση - 1ος Πίνακας Διαχωρισμού εργασιών - υπολογισμός αναθεώρησης		
16	4η Μείωση εγγυήσεων κρατήσεων - 4ος Ειδικός Αιτιολογικός Πίνακας		
17	Η από 05-12-2025 Έκθεση Παραλαβής Αφανών Εργασιών - 4η Αναλυτική Επιμέτρηση		
18	Δήλωση Γνωστοποίησης Αφανών Εργασιών		
19	Υπεύθυνη Δήλωση περί της αληθείας των επιμετρητικών στοιχείων και ότι οι αφανείες εργασίες που αφορούν την αναλυτική επιμέτρηση εμφανίζονται όπως στο φωτογραφικό ψηφιακό αρχείο		
20	Αποδεικτικά κατάθεσης των ποσών που αντιστοιχούν στον πόρο 6% υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ και στον πόρο 2,5% υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ. Υ. κ.λ.π		
21	Υπεύθυνη Δήλωση (προσωρινή δήλωση ΦΠΑ)		
22	Υπεύθυνη Δήλωση (μη ενεχυρίασης ή εκχώρησης)		
23	Βεβαίωση οφειλής ΕΦΚΑ		
24	Φορολογική ενημερότητα		
25	Ασφαλιστική ενημερότητα		
26	Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας		
27	Το υπ' αριθμ. 505, 506Α/2025 Γραμμάτια Είσπραξης		

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ - ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΗΤΣΙΑΔΗ

ΤΣΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΑΘΗΝΑ