



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ				
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	Εξόφλ. του 1ου λογ. του έργου: "Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Καρδίτσας" (ΣΑΤΑ ΠΟΕ).			
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε	Α.Φ.Μ.:	998289647	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) οκτώ χιλιάδες εξακόσια τριανταεπτά ευρώ και ενεννηνταπέντε λεπτά	(αριθμητικά)	8.637,95	
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εικοσιεπτά ευρώ και εικοσιεπτά λεπτά	(αριθμητικά)	8.427,27	
Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή			Ενταλθέν
30-7323.0005	Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Καρδίτσας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)			8.637,95
Κινήσεις:	Προϋποθέντα: 78.121,27	Διαμορφωθέντα: 78.121,27	Δεσμευθέντα: 78.121,27	Υπολ. αδιάθετο: 0,00

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) οκτώ χιλιάδες εξακόσια τριανταεπτά ευρώ και ενεννηνταπέντε λεπτά **8.637,95**

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	8.637,95
ΣΑΤΑ ΠΟΕ	8.637,95
ΣΥΝΟΛΑ	8.637,95

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			A/A	Κράτηση	Ποσό
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	1	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ 3%	
1	Κατάσταση Πληρωμής	53	26/02/2016	8.637,95			210,68
2	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ του ΚΑ 30-7323.0005						
3	Πράξη Εκκαθάρισης Δαπάνης του ΚΑ 30-7323.0005						
4	Εκθεση Ανάλιψης Δαπάνης Α/424						
5	Πρόταση Ανάλιψης Υποχρέωσης 2015, 2016						
6	ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Γιαννουλάκη Γεωργία)						
7	1ος λογαριασμός (3 αντίγραφα)						
8	Βεβαίωση πληρότητας 1ου λογ.						
9	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΤΣΜΕΔΕ (1%), 2%, 6%, ΕΜΠ 0,5%, Χαρτόσημα & ΟΓΑ Χαρτοσήμου), το 0,10% Υπερ του Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δ.Σ. είναι πληρωμένο στο ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ 1ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ.						
10	Βεβαίωση μη οφειλής ΙΚΑ του 1ου λογ/σμού						
11	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ						
12	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ						
13	Υπεύθυνη δήλωση μη ενεχυρίασης						
14	Υπεύθυνη δήλωση για το Φ.Π.Α.						
15	Α.Ο.Ε. 4/2016						
16	Α.Δ.Σ. 607/2015 (ΤΕΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016)						
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210,68		
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 8.427,27		

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θ ε ω ρ ή θ η κ ε
Καρδίτσα

Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΦΙΓΓΕΝΕΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑΜΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

17	Μελέτη 21/2014, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,		
18	Πρωτογενές αίτημα, Διακήρυξη, Α.Δ.Σ. 518/2014 (Παραλαβή της μελέτης), Α.Δ.Σ. 688/2014 (ΤΕΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015), Α.Ο.Ε. 546/2014, Α.Ο.Ε. 60/2015, Α.Ο.Ε. 70/2015, Περίληψη Διακήρυξης, Δημοσίευση περίληψης σε 5 εφημερίδες, 5 εφημερίδες & αποδείξεις πληρωμής τους, ΦΕΚ 105/3-4-2015, Έλεγχος εγκυρότητα εγγυητικών επιστολών,		
19	Πρακτικό Ι, Πρακτικό ΙΙ, Α.Ο.Ε. 158/2015 & Έγκριση αυτής (Πρακτικά δημοπρασίας του έργου).		
20	Αποτέλεσμα Διαγωνισμού 11400/25-5-2015, Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης αντίγραφο 162786/7-7-2015,		
21	ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ (78.121,27 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.), Ορισμός τεχνικού Επίβλεψης (ΛΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ), ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ,		
22	Γνωμοδότηση της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 3986/16-10-2014, Γνωμοδότηση της ΔΔ' Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων 3372/20-10-2014, Απαλλαγή από Ε.Π.Ο., ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		
23	Συνημμένα: 1ος φάκελλος: τα παραπάνω δικαιολογητικά, 2ος φάκελλος: Οικονομικές προσφορές , Δικαιολογητικά		
24	Α.ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Α.Ο.Ε.378/2015		