



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ. & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ**

**ΕΡΓΟ:
"ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕ-
ΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ"**

**Αλεξανδρούπολη, 21 / 04 / 2023
Αρ. Πρωτ. 114210/2536**

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

1^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 517.899,51€ ΜΕ Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση του έργου "ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ" προϋπολογισμού **1.700.000,00 €** με Φ.Π.Α., της Πράξης: «"Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection", FLOOD PROTECTION – 5b», χρηματοδοτούμενο από το «INTERREG V – A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020» με κωδικό έργου 2017ΕΠ23160019 της ΣΑΕΠ – 231/6.

Στην **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ** σήμερα, την **21** του μηνός **Απριλίου** ημέρα **Παρασκευή**, του έτους **2023**, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, (Ι. Δραγούμη 1 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ.: 2551355820, Φαξ: 2551355845), οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. Ο κος **ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας (Κύριος του έργου (ΚτΕ)) κατά την παρ. 1 (Ι) του άρθρου 159 του Ν.3852/10 και της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 αφενός, και σύμφωνα με την με αριθμό Πρωτοκόλλου Δ.Δ.οικ. 1323 απόφαση Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ "Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης" (ΦΕΚ 952/Β/06.04.2016) και αφετέρου, κατόπιν της υπ' αριθμ. 194/2023 (ΑΔΑ 64ΝΠ7ΛΒ-360) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικής του 2^{ου} ΑΠΕ, της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και της παράτασης προθεσμίας της σύμβασης του έργου ως 04-05-2023 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης, σύνταξης και υπογραφής της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, και αφετέρου,
- β. Ο κος **ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ** του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 908512 κάτοικος Ορεστιάδας, ενεργώντας με την ιδιότητα του αναδόχου του έργου, με έδρα την Ορεστιάδα, (Ανδριανουπόλεως 138, Τ.Κ. 68200, Τηλ.: 2552024155, 6945771700), Ηλ. ταχυδρομείο: mintsoudis@hotmail.com, Α.Φ.Μ. 027279006 ΔΟΥ Ορεστιάδας)

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - ι. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

- (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" (ΦΕΚ 147 Α' 08-08-2016), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- ii. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 για το Φ.Π.Α., καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/2016 για κράτηση του πόρου 6% στο ΤΣΜΕΔΕ και του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
 - iii. Τις διατάξεις του Ν. 3852/4-6-10 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 - iv. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/23-12-2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-10) «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης .
 - v. Το Ν.4071 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
 - vi. Τον Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α' 10-4-2012, τροποποιήσεις του Ν. 3669/2008 "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
 - vii. Του Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές διατάξεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 5316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
 - viii. Το με αριθμό πρωτ. 150819/2752/03-11-2017 (ΑΔΑΜ 18REQ002530638) έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Πρ/σμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, περί υποβολής πρότασης έγκρισης νέων έργων στη ΣΑΕΠ 231/6 στο Π.Δ.Ε 2017.
 - ix. Την με αριθμό πρωτ. 123790/10-11-2017 (ΑΔΑΜ 18REQ002532265) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε στη Σ.Α.Ε.Π 231/6 το έργο «FLOOD PROTECTION - INTERREG GR-BG - Flood Protection-Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» με κωδικό 2017ΕΠ23100019 και προϋπολογισμό 3.274.330,00€.
 - x. Την με αριθμό πρωτ. Η-5174/17-07-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
 - xi. Το με αριθμ. πρωτ. 303354/Υ.Δ 7889/16-12-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο "ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙ-ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ", της πράξης με ακρωνύμιο «FLOOD PROTECTION» και με κωδικό ΟΠΣ 5006157, συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000,00€.
 - xii. Την υπ' αριθ 106/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκαν για το έργο ο τρόπος ανάθεσης, οι όροι της διακήρυξης και συγκροτήθηκε η επιτροπής διαγωνισμού. :
 - xiii. Την με αριθμό Η-1224/2020 ΑΔΑΜ 20PROC006311253 Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου.
 - xiv. Την υπ' αριθμ. 313/2020 (ΑΔΑ ΨΕΒ07ΛΒ-Ν91) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό του διαγωνισμού του έργου.
 - xv. Την υπ' αριθ 408/2020 (ΑΔΑ Ψ6ΧΟ7ΛΒ-ΦΜΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -Ε.Δ.Ε» (με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 146049) και ποσοστό έκπτωσης 58,00 % (πενήντα οκτώ %).
 - xvi. Το υπ' αριθ 74898/15-07-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την υπογραφή της σύμβασης του έργου "ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ", της πράξης με ακρωνύμιο «FLOOD PROTECTION» και με κωδικό ΟΠΣ 5006157.
 - xvii. Την από 10-08-2020 με αριθμ. πρωτ. Η-6201, σύμβαση, ποσού 714.000,00€ (ΑΔΑ 6Υ8Σ7ΛΒ-ΞΜΡ, ΑΔΑΜ 20ΣΥΜΝ007163042).

- xviii. Την με αριθμ. πρωτ. Η-6923/02-09-2020 απόφαση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, έγκρισης χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου έως 31-08-2021.
- xix. Την με αριθμ. πρωτ. 207331/5826/04-08-2021 απόφαση ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, χορήγησης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου έως 06-12-2021.
- xx. Την με αριθμ. πρωτ. 334891/9057/03-12-2021 απόφαση ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου έως 05-05-2022.
- xxi. Την υπ' αριθμ. 345450/9303/09-12-2021 απόφαση ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου συνολικής δαπάνης 714.000,00€ με ΦΠΑ, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
- xxii. Την με αριθμ. πρωτ. 127154/2890/06-05-2022, απόφαση ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου έως 04-07-2022.
- xxiii. Την με αριθμ. πρωτ. 187277/4306/01-07-2022, απόφαση ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου μέχρι 04-1-2023.
- xxiv. Την με αριθμ. 48/02-02-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η 4^η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου ως 04-02-2023.
- xxv. Την αριθμ. 03/2023 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
- xxvi. Το με αριθμ. πρωτ. 23086/14-03-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με το οποίο προ-εγκρίνεται ο 2^{ος} ΑΠΕ, 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και η παράταση της σύμβασης του έργου ως 04-05-2023 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης, σύνταξης και υπογραφής της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης.
- xxvii. Την υπ'αριθμ. 194/2023 (ΑΔΑ 64ΝΠ7ΛΒ-360) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικής του 2ου ΑΠΕ, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της παράτασης προθεσμίας της σύμβασης του έργου ως 04-05-2023 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης, σύνταξης και υπογραφής της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης.
- xxviii. Το με αριθμ. πρωτ. 105711/2347/ 06-04-2023, έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, με το οποίο, κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο οικονομικό φορέα η αρ. 194/2023 απόφαση κ της Ο.Ε., και κλήθηκε ο ανάδοχος Ο.Φ., για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
- xxix. Την εγγυητική επιστολή με αριθμ. e-174114/TMEΔΕ/11-04-2023, ποσού 20.883,04€ που κατέθεσε ο ανάδοχος οικονομικός φορέας με αίτημά του, στις 18/04/2023 το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. 114210/2536, για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.
- xxx. Την με αριθμ. πρωτ. V/161256/18-04-2023 Βεβαίωση Εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής, η οποία εκδόθηκε ηλεκτρονικά από το Τμήμα Πιστούχων Χορήγησης ΕΕ και Εκκαθαρίσεως Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών του ΤΜΕΔΕ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ελέγχου εγγυητικών επιστολών του ΤΜΕΔΕ (<https://validate.tmede.gr/#/>) όπως ορίζει η υπ'αριθμ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
- xxxi. Τα στοιχεία του 2^{ου} ΑΠΕ – 1^{ΗΣ} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου, που αναλύονται ως εξής :

Δαπάνη εργασιών	211.982,97
Δαπάνη ΓΕ και ΟΕ εργασιών 18%	38.156,93
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1	250.139,91
Δαπάνη Απρόβλεπτων εργασιών 15%	37.520,99
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2	287.660,89
Δαπάνη Αναθεώρησης :	130.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3	417.660,89
Δαπάνη ΦΠΑ (24%)	100.238,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	517.889,51
ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	58%

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -Ε.Δ.Ε**», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "**ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ**".

Η Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -Ε.Δ.Ε**», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: "**ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ**", και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με την σειρά ισχύος που αναφέρονται στη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

Την υπ' αριθμ. 194/2023 (ΑΔΑ 64ΝΠ7ΛΒ-360) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικής του 2ου ΑΠΕ, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της παράτασης προθεσμίας της σύμβασης του έργου ως 04-05-2023 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης, σύνταξης και υπογραφής της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης.

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ** του Κωνσταντίνου, και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- i. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -Ε.Δ.Ε**», και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη του έργου.
- ii. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- iii. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

- iv. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- v. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- vi. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσioθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή :

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-174114	11-4-2023	TMEΛE	20.883,04 €
Σύνολο Ευρώ				20.883,04 €

Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.

- (4) Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης ορίζεται η 10-10-2023.
- (5) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα της Ε.Σ.Υ. και του άρθρου 152, του Ν. 4412/2016.
- (6) Η υπόψη εργολαβία, της Πράξης: «Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection», FLOOD PROTECTION – 5b», της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση, χρηματοδοτείται από το «INTERREG V – A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020» με κωδικό έργου 2017ΕΠ23160019 της ΣΑΕΠ – 231/6, και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (7) Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Αλεξανδρούπολη, 21 / 04 / 2023
Οι Συμβαλλόμενοι

Για την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ