



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ηράκλειο 08-12-2021
Αριθ. Πρωτ.: 371815
Σχετ.: 362378/01-12-2021

Ταχ. Δ/ση : Λασσαίας 1Α
Ταχ. Κώδικας : 71305 Ηράκλειο
Πληροφορίες : Γωνιανάκης Εμμ.
Τηλ. : 2813 412516
E-mail : mangon@crete.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Μείωση εγγυήσεων (3η) ανάληψης κρατήσεων για το έργο:

Έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ»

Υποέργο: Κωδικός έργου: Κ.Α. 2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ 002

Προϋπολογισμού 64.790,42 € (με Φ.Π.Α.)

Σχετικό: Η από 30-11-2021 αίτηση της αναδόχου

**Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος / Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης
(Διευθύνουσα Υπηρεσία)**

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Το Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης",
2. Το Π.Δ. 149/2010 "Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης"
3. Το άρθρο 72 παρ.6 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4412 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
4. Το ΠΔ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν... σε θέματα έργων μελετών... αρμοδιότητας των Περιφερειών»
5. Την με αριθμό 69994/29433/12-7-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης,
6. Την με αριθμό 53872/21502/12-7-2011 απόφαση Δ/σης Διοίκησης Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία ορίζεται Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης ο κος Γεώργιος Ζ. Κανδεράκης
7. Την από 12-06-2020 Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας με την οποία ορίζεται Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης,
8. Την με αριθμό πρωτ. 260628/06-11-2020 Σύμβαση κατασκευής του υπόψη έργου,
9. Το γεγονός ότι έχει εγκριθεί η δεύτερη (2η) τμηματική επιμέτρηση του υπόψη έργου με την υπ' αριθμό 305673 / 13-10-2021 απόφαση,
10. Το γεγονός ότι έχει εγκριθεί η δεύτερη (2η) Μείωση εγγυήσεων ανάληψης κρατήσεων του υπόψη έργου με την υπ' αριθμό 305684/13-10-2021 απόφαση
11. Την από 30-11-2021 αίτηση του Αναδόχου του έργου για 3η μείωση εγγυήσεων ανάληψης κρατήσεων, για το ποσό της μελέτης που περιλαμβάνεται στον τρίτο λογαριασμό (3ο).

12. Το γεγονός ότι η αξία των εργασιών του τρίτου λογαριασμού, σύμφωνα με την **δεύτερη (2η)** τμηματική επιμέτρηση που περιλαμβάνει και το ποσό της μελέτης είναι **51.900,37 €** χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη μείωση του συνόλου των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ**», κατά **5%** της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και οι επιμετρήσεις τους έχουν εγκριθεί από την υπηρεσία, δηλαδή για αξία εργασιών **51.900,37 €** που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσό μείωσης εγγυήσεων

51.900,37 € X 5% = 2.595,02 Ευρώ

Με τη με αρ. πρωτ. **248727/23-08-2021** απόφασή μας έχει γίνει η **1η μείωση** εγγυήσεων καλής εκτέλεσης **19.205,55 € X 5% = 960,28 Ευρώ**

Με τη με αρ. πρωτ. **305684/13-10-2021** απόφασή μας έχει γίνει η **2η μείωση** εγγυήσεων καλής εκτέλεσης **49.123,57 € X 5% = 2.456,18 Ευρώ**

Με την παρούσα γίνεται περαιτέρω μείωση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης ποσού **2.595,02 - 2.456,18 = 138,84 Ευρώ**

Κοινοποίηση

LYDAKIS Construction Co.
Πλατεία Ελευθερίας 12
Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο - Κρήτης,
Τηλ. 2810-225586
Fax 2810-287485

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε.
Περιφέρειας Κρήτης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ζ. ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ
Π.Ε. Μηχανικών με Α' βαθμό

Εσωτερική διανομή

1. Δ/ντης
2. Τμήμα **Δομών Περιβάλλοντος**
3. Επιβλέποντες
4. Χρον. Αρχείο
5. Φάκελος Έργου