



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ			
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	1ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΚ ΣΚΛΙΒΑΝΗΣ.(ΕΚΤΑΚΤΟ)		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Α.Φ.Μ.:	105348230
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τρεις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά	(αριθμητικά)	3.971,94
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά	(αριθμητικά)	3.871,53

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	3.971,94
ΣΑΕ 055 Θεομηνίες Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπι	3.971,94
ΣΥΝΟΛΑ	3.971,94

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7333.110	Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης σε δημοτική οδό στον οικισμό Παναγίας Τ.Κ. Σκλίβανης	3.971,94

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) τρεις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά **3.971,94**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Κατάσταση πληρωμής	5	10/03/2020	3.971,94	1	ΦΟΡΟΣ 3%	96,10
2	ΑΔΥ Α/147				2	Ε.Α.Α.Δ.Σ.	2,24
3	1ος ΛΟΓ/ΜΟΣ - ΒΕΒ.ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ				3	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	0,07
4	ΜΕΛΕΤΗ-ΑΙΤΗΜΑ				4	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	0,01
5	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ					Ε.Α.Α.Δ.Σ.	
6	ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. 231/2019				5	Α.Ε.Π.Π.	1,92
7	ΑΟΕ ΑΡ. 2/2020-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ				6	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.	0,06
8	ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 9861/2019				7	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	0,01
9	1ος ΑΝΑΚ.ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΟΕ ΑΡ. 9/2020					Α.Ε.Π.Π.	
	ΕΓΚΡΙΣΗ						
10	ΑΟΕ ΑΡ. 8/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ						
	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ						
11	ΦΟΡ.ΑΣΦΑΛ.ΕΝΗΜ.ΠΟΙΝ.ΜΗΤΡΩΟ						
12	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:							100,41
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:							3.871,53

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (3.871,53)

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ

.....

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Αλέξανδρος Μούλιας

ΧΟΡΕΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ