



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Λασσαίας 1α
Τ.Κ. 713 05 Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες: Ε. Ζωάκη
Τηλέφωνα: 2813 412 540
e-mail: zoaki-el@crete.gov.gr

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Ηράκλειο 18- 4-2024
Αρ. Πρωτ.: 131686
Σχετ.: 127800

ΠΡΟΣ:

1. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης,
Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
(με συνημμένη 8^η πιστοποίηση)
2. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Μάρκου Μουσούρου 15
Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
(με συνημμένη 8^η πιστοποίηση)
3. Γαμα σιγμα κατασκευαστική ΑΤΕ
info@gamasigma.gr

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση ελέγχου 8^{ου} λογαριασμού του έργου: «**Παρεμβάσεις στατικής αποκατάστασης μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου και ηλεκτρομηχανολογικών πρόσθετων αναγκαίων εργασιών για την ολοκληρωμένη υλοποίηση των παρεμβάσεων στο ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟ Γυμνάσιο Λύκειο Ανωγείων**», Προϋπ. σύμβασης 1.451.296,01 ευρώ με Φ.Π.Α, Αναδόχο: **ΓΑΜΑ ΣΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ**

ΣΧΕΤ.: Η από 16-4-2024 υποβολή του αναδόχου (αρ. πρωτ. Τ.Δ.Π. 127800/16-4-2024).

Σας στέλνουμε συνημμένα την 8^η εντολή πληρωμής του έργου του θέματος , ελεγμένη και υπογεγραμμένη από την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία και παρακαλούμε για την πληρωμή της.

Το παρόν κοινοποιείται στον ανάδοχο με συνημμένα 2 αντίγραφα λογαριασμών, εκ των οποίων το ένα προορίζεται για τον ΕΦΚΑ.

Συνημμένα:

8^η πιστοποίηση

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Έργου
2. Χρον. Αρχείο
3. Τ.Δ.Π.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αν Δ/ντης
Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ

Μιχάλης Ψαρουδάκης
ΠΕ Μηχανικών με Α' βαθμό

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΑΜΑ ΣΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

8η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			
Προϋπολογισμός : 1330000		Εκτίμηση : 12	
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	1.451.296,01	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά 807.060,95 β) για ΦΠΑ 193.694,62 Αθροισμα 1.000.755,57 γ) προκαταβολές (+) 55.000,00 δ) απόσβεση (-) 41.725,05 ε) τόκοι προκαταβολών (-) 1.474,14 ΣΥΝΟΛΟ 1.012.556,38
Μεμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης λίδας		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά 112.377,83 β) για ΦΠΑ 26.970,68 Αθροισμα 139.348,51 γ) προκαταβολές (+) δ) απόσβεση (-) 5.809,93 ε) τόκοι προκαταβολών (-) 77,58 ΣΥΝΟΛΟ 133.461,00
Αθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	1.451.296,01	Αθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά 919.438,78 β) για ΦΠΑ 220.665,30 Αθροισμα 1.140.104,08 γ) προκαταβολές (+) 55.000,00 δ) απόσβεση (-) 47.534,98 ε) τόκοι προκαταβολών (-) 1.551,72 ΣΥΝΟΛΟ 1.146.017,38 Κρατήσεις (+) Συνολικοί τόκοι προκαταβολών (+) 1.551,72
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	1.147.569,10		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 1.147.569,10
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	303.726,91		

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 1496/2022 απόφαση της Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό	εκατόν δώδεκα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα επτά και ογδόντα τρία λεπτά	112.377,83€
Ποσό με ΦΠΑ	εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ και πενήντα ένα λεπτά	139.348,51€
Ποσό μετά την αφαίρεση Απόσβεσης & Τόκων	εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ένα	133.461,00€

18/4/24
Οι επιβλέποντες

ΖΩΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΝΔΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

18/4/24
Η Αν. Προϊσταμένη
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΑΡΓΑΡΕΤΑ
ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ