

|                                                                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  |                                              |
| <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<br/>ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ<br/>ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ</b>                      | <b>Κιλκίς 19-02-2024<br/>Αρ. Πρωτ.: 3674</b> |
|                                                                                   |                                              |

ΘΕΜΑ:Απόφαση Αντιδημάρχου Τροποποίησης - παράτασης χρόνου ισχύος της υπ' αριθμ. 4013/23.02.2023 23SYMV012184132 2023-02-23 δημόσιας σύμβασης :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΤΡΟΚΟΜΙΚΟΥ-ΘΑΜΝΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ », Αριθμός Μελέτης : ΚΟΠ. 10/2023

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Αντιδήμαρχος Τμήματος Περιβάλλοντος και συντήρησης Πράσινου

Έχοντας υπόψη:

1. Την περιπτ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τεύχος Α' /07.06.2010) σύμφωνα με την οποία ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου
2. Οι υπ' αριθμ. 28466/31-12-2023 και 64/02-01-2024 αποφάσεις Δημάρχου Κιλκίς με θέμα "Ορισμός Αντιδημάρχου Δήμου Κιλκίς και ανάθεση αρμοδιοτήτων" και "Εξουσιοδότηση υπογραφής" με θητεία από 01-01-2024 έως και 31-12-2024" , αντίστοιχα.
3. Την περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 132 "Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους" (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Το άρθρο 206 "Διάρκεια σύμβασης προμηθειών" του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

5. Την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 22 - Αρ. πρωτ.: 3802/14.6.2017 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)  
ΘΕΜΑ: "Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους"
6. Την αναγκαιότητα της προμήθειας όπως αναλύεται στην υπ. Αριθμός  
Μελέτης : ΚΟΠ. 10/2023
7. Την υπ' αριθμ.4004/23-02-2023 απόφαση ανάθεσης με αδαμ  
23AWRD012183859
8. Την υπ' αριθμ. 4013/23.02.2023 23SYMV012184132 2023-02-23  
δημόσιας σύμβασης :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΤΡΟΚΟΜΙΚΟΥ-ΘΑΜΝΩΔΟΥΣ ΚΑΙ  
ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ », Αριθμός Μελέτης : ΚΟΠ. 10/2023
9. Το υπ' αριθμ. 330/05-01-202 έγγραφο της υπηρεσίας προς τον  
προμηθεύτρια εταιρία Τσαμπάζης Κων/νος και ΣΙΑ ΟΕ.
10. Το υπ' αριθμ.386/08-01-2024 έγγραφο της σύμφωνης γνώμης της  
προμηθεύτριας εταιρίας Τσαμπάζης Κων/νος και ΣΙΑ ΟΕ για παράταση της  
σύμβασης.
11. Την υπ' αριθμ. 474/09.01.2024 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής-  
παρακολούθησης
12. Το ότι η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης λαμβάνει χώρα εν όσο διαρκεί,  
δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη μη ουσιώδη τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4013/23.02.2023 23SYMNO12184132 2023-02-23 δημόσιας σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΤΡΟΚΟΜΙΚΟΥ-ΘΑΜΝΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», Αριθμός Μελέτης: ΚΟΠ. 10/2023 [Συμβατική δαπάνη: 33.857,63€ με ΦΠΑ - Ανάδοχος: Εταιρία Τσαμπάζης Κων/νος και ΣΙΑ ΟΕ, με ΑΦΜ::801684141, Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης - Λήξη: 23/02/2024], μόνο ως προς τον χρόνο περαίωσης της προμήθειας.

Το χρονικό διάστημα της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας θα είναι για (6 μήνες) - μέχρι 23/08/2024 ή μέχρι να εξαντληθεί το συμβατικό ποσό της σύμβασης, και καμιά άλλη μεταβολή δεν επέρχεται στην αρχική σύμβαση.

**Υπολειπόμενο ποσό σύμβασης: 19.495,19€**

Ο Αντιδήμαρχος Τμήματος Περιβάλλοντος και συντήρησης Πράσινου

Σημαιοφοριδής Αλεξανδρος