



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 6Ε8ΘΩ65-07Κ
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Δ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 66
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2019
Κ.Α. : 30-7323.017

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 5122.002 Χ.Υ ΣΑΤΑ ΠΟΕ Τεχν.Πρόγραμμα
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.		
Εξόφλ.4ου λογ. Του έργου:Κατασκευή τεχνικών έργων οδοποιίας Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Αγρινίου (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ:23290/30-4-18)		30-7323.017	9.598,36	Κατασκευή τεχνικών έργων οδοποιίας Δημοτ. Διαμερ.		
		ΣΥΝΟΛΟ : 9.598,36				
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 3. Α.Α.Υ. Β133/2019 ΣΕ Χ-Δ21/2019 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΑΟΔ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ...ΔΟ.Υ.-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ 5.Η 4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΦ.ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 6.Η ΑΔΣ 79/2019 ΕΓΚ.1ου ΑΠΕ & 1ης ΣΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒ.ΔΗΜΕΡΓΩΝ ΑΠ-6/28-1-19- ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο11/01/2019 7.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ Χ-Δ21/2019	ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗ	4,64	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό	
	Φόρος εργοληπτών τεχνικών	232,22	9	9/4/2019	9.598,36	
	ΧΑΡΤ. 3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡ	0,14	ΣΥΝΟΛΟ			9.598,36
	ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% ΕΠΙ ΠΟΣ	0,03				
	ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% στο 0,06% Α	0,14				
	ΥΠΕΡ Αρχής Εξέτ.Προδικ.	4,64				
	ΟΓΑ Χαρτ.20% ΑΕΠΠ(αρθ.	0,03				
	ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:		241,84	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / / Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ 		
	ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:		0,00			
	ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		241,84			
ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:		9.356,52				

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Εννέα Χιλ. Πεντακόσια Ενενήντα Οκτώ κόμμα Τριάντα Εξι (9.598,36) ευρώ
ΑΓΡΙΝΙΟ 11/4/2019

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΧΑΝΕΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΡΕΛΛΙΑΣ