



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Θεσσαλονίκη, 25-07-2023
Αρ. Πρ. ΕΔΔ 5/25-07-2023

Ταχ. Δ/ση : Φράγκων 2-4
Τ.Κ. : 546 26 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Μαρία Μπάκα
Χαρ. Καλογεροπούλου
Αναστ. Χαρισπολίου
Τηλέφωνο : 2310 594119, 129, 118
E-mail : oikonomiko_defthess@adjjustice.gr

**ΑΠΟΦΑΣΗ
της Προέδρου της
Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης
των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης**

Έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις της παρ. 1 περ. ε' του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) σύμφωνα με τις οποίες "1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α)...β) ...γ)...δ)...ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4...".

2) Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 και 4 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες "με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις".

3) τις διατάξεις του άρθρου 201 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες "η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου".

4) την από **23-05-2023** και ΑΔΑΜ **23SYMV012949523** Σύμβαση μεταξύ της Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης του κτηρίου των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης και της ARION PLUS, Μ. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΙΕΠΥΑ Ι.Κ.Ε. Υποκατάστημα Λ. Κηφισίας 56 Α Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 125-127, 115 24 Αμπελόκηποι, Αθήνα ΑΦΜ 800870020 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, στην οποία προβλέπεται ότι η παράδοση των υλικών, ήτοι μίας (1) ακτινοσκοπικής συσκευής ελέγχου χειραποσκευών (X-ray), μίας (1) μαγνητικής πύλης ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων και δύο (2) ανιχνευτών μετάλλων χειρός στο κτήριο των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης θα γίνει εντός 70 ημερών από την υπογραφή της (έως 31-07-2023),

5) την από **19-07-2023** Επιστολή της ανωτέρω εταιρείας σύμφωνα με την οποία πρόκειται να καθυστερήσει η άφιξη της προμήθειας λόγω καθυστέρησης αναχώρησής της από το λιμάνι της προμηθεύτριας,

6) το γεγονός ότι το ανωτέρω υπό αριθμό 5 στοιχείο αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας που καθιστά αδύνατη την από μέρους της εταιρείας έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της χωρίς δική της υπαιτιότητα,

7) την από 24-07-2023 και με αρ. πρωτοκόλλου ΓΠ 11364/2023 γνωμοδότηση της Τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή διαφόρων υλικών και τη διαπίστωση καλής εκτέλεσης διαφόρων εργασιών προς κάλυψη αναγκών των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, η οποία ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την **Τροποποίηση** της από 23-05-2023 Σύμβασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 περ. ε' του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, ώστε η παράγραφος 2 αυτής να διατυπωθεί ως **"Η παράδοση και εγκατάσταση των ανωτέρω συστημάτων ασφαλείας θα γίνει από τον δεύτερο των συμβαλλομένων στο κτίριο των Διοικητικών Δικαστηρίων, Φράγκων 2-4, τκ 54624, Θεσσαλονίκη εντός εκατόν οκτώ (108) ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.**

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την τροποποίηση της από **23-05-2023** και ΑΔΑΜ: **23SYMV012949523** Σύμβασης, ώστε η παράγραφος 2 αυτής να διατυπωθεί ως **"Η παράδοση και εγκατάσταση των ανωτέρω συστημάτων ασφαλείας θα γίνει από τον δεύτερο των συμβαλλομένων στο κτίριο των Διοικητικών Δικαστηρίων, Φράγκων 2-4, τκ 54624, Θεσσαλονίκη εντός εκατόν οκτώ (108) ημερών από την υπογραφή της**

παρούσας σύμβασης.

Η Πρόεδρος της
Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης των
Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης

Ειρήνη Τσαλατσάνη
Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.