



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	6ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΑΣ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ ΤΚ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε	Α.Φ.Μ.:	082749435
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και έξι λεπτά	(αριθμητικά)	35.786,06
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά	(αριθμητικά)	34.664,29

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	35.786,06
Επενδυτικό δάνειο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ΦΙΛΟΔΗΜ	35.786,06
ΣΥΝΟΛΑ	35.786,06

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
63-7312.001	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Νέας Μουσιωτίτσας και Κάτω Μουσιωτίτσας ΤΚ Μουσιωτίτσας (Φι/	35.786,06

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και έξι λεπτά **35.786,06**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Κατάσταση πληρωμής	B/55	21/03/2023	35.786,06	1	Ε.Α.Α.Δ.Σ.	25,05
2	ΑΑΥ Α/108				2	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	0,75
3	6ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				3	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	0,15
4	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				4	Α.Ε.Π.Π.	21,47
5	ΑΟΕ ΑΡ. 218/2022 - ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				5	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.	0,64
6	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΦΟΡ. ΑΣΦΑΛ.ΕΝΗΜ.				6	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π.	0,13
7	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				7	ΦΟΡΟΣ 3%	1.073,58
8	ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		1.121,77
9	ΤΑ ΛΟΙΠΑ Δ/ΚΑ ΣΤΟ ΑΡ. 99Α/2022ΧΕ.				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		34.664,29

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι **τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (34.664,29)**

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ

ΜΑΖΛΟΥΜΙΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
κ.α.α.

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Αλέξανδρος Μούλιας

