



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση οδού Κηπίνα -
Καλαρρύτες - Μπάρος»**

**ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 19.756,09 €
(χωρίς ΦΠΑ)**

1^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στα Ιωάννινα σήμερα στις **18 του μηνός Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη** του έτους 2017 και ώρα 10^η στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου Πλατεία Πύρου αρ. 1 μεταξύ:

α) του κ. **Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη** Ηπείρου και
β) της **Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ΑΦΜ:998251946**, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από το καταστατικό σύστασης της εταιρείας και την τροποποίηση αυτού, από τον κ. **Χρήστο Μπιτχαβά του Ιωάννη πολιτικό μηχανικό Ε.Δ.Ε.** ανάδοχο εκτελέσεως του έργου: **«Αποκατάσταση οδού Κηπίνα - Καλαρρύτες - Μπάρος »**.

Συμφώνησαν και έγιναν αποδεκτά τα πιο κάτω :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

- α) του Ν.3669/08 (φεκ116/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων
- β) Του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ.87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- γ) Το Π.Δ.140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-12-2010
- δ) Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
- ε) Την αριθ. 3/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
- στ) Την υπ' αριθ. 1/1-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις αντίστοιχες κενές ή προσωποπαγείς θέσεις περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων».
- ζ) Του Ν. 4278/04-04-2014 « Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις », άρθρο 59 « Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα ».
- η) Του Ν. 4281/08-08-2014 « Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις », άρθρο 157 « Εγγυήσεις »
- θ) Της Εγκυκλίου 13/20-08-2014 « Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών »

και λαμβάνοντας υπόψη:

1) Την από 13-05-2016 υπογραφείσα σύμβαση ποσού 39.512,19 € (χωρίς Φ.Π.Α) για την εκτέλεση των εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση οδού Κηπίνα - Καλαρρύτες - Μπάρος».

2) Την αριθμ. 7/387/20-10-2016 (Θέμα 34ο) ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

3) Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα σύμφωνα με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα, τον 2ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό) και την συμπληρωματική σύμβαση του έργου του θέματος, με την αιτιολογική του έκθεση και εισηγείται την έγκρισή τους και την σύναψη της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης συνολικής προτεινόμενης δαπάνης 73.492,67 Ευρώ, δηλαδή με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 24.497,55 Ευρώ, ήτοι 50,00%.

4) Την αριθμ. 35/1898/21-12-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κηπίνα -Καλαρρύτες - Μπάρος», της εργοληπτικής επιχείρησης «ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», δαπάνης € 48.995,12 με Φ.Π.Α., καθώς και τη σύναψη 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, ποσού € 24.97,55 με Φ.Π.Α., ήτοι συνολικής δαπάνης € 73.492,67 με Φ.Π.Α.

5) Η Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνει εργασίες που:

Α) Κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων όπως: α) η διαφοροποίηση των γεωμετρικών στοιχείων (αύξηση μήκους και ύψους του τρίτου σαρζανέτ ως προς την αρχική μελέτη, η οποία είχε συνταχθεί τουλάχιστον δύο χρόνια πριν τη δημοπράτηση και κατασκευή του) και β) Κατά την έναρξη κατασκευής του εν λόγω σαρζανέτ και λόγω ισχυρής βροχοπτώσης έγινε κατολίσθηση κατάντι και σε συνέχεια του σαρζανέτ που ήδη κατασκευάζαμε με αποτέλεσμα να αυξηθεί ακόμη το μήκος του.

Η κατασκευή των επιπλέον εργασιών κατέστη απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί το απαραίτητο πλάτος του δρόμου για την ασφαλή πρόσβαση των μεγάλων οχημάτων, που χρησιμοποιούν οι κτηνοτρόφοι για τη μεταφορά των αιγοπροβάτων και των βοοειδών της περιοχής.

2) Δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, αλλά παρουσιάζουν την αναγκαία συνάφεια με το έργο.

Αναθέτει

1.Την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^{ης} Σ.Σ) που έχει εγκριθεί με τον 2^ο ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του υπόψη έργου

2.Ο δεύτερος των συμβαλομένων κ. Χρήστος Μπιτχαβάς του Ιωάννη πολιτικό μηχανικό Ε.Δ.Ε., ανάδοχος του έργου με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική αυτή σύμβαση και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση .

3.Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της Συμπληρωματικής Σύμβασης συμφωνείται το ποσό των 19.756,09 € χωρίς ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:

A)	16.742,45	€	Εργασίες
B)	3.013,64	€	Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)
ΣΥΝΟΛΟ:	19.756,09	€	
Γ)	4.741,46	€	ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ:	24.497,55	€	

4.Αναφέρεται ρητά ότι τόσον ο κύριος του έργου όσον και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε ,οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε θα δημιουργηθεί τυχόν αύξηση του ως ανωτέρω συμβατικού ποσού 19.756,09 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και ότι απαγορεύεται άνευ προηγούμενης έγκρισης σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (σύνταξη-έγκριση Α.Π.Ε) κάθε υπέρβαση του ποσού αυτού .

Τυχόν γενομένη υπέρβαση χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου .

5.Ως προθεσμία περαίωσης των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ορίζεται η 17-05-2017. Οι εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης θα παραληφτούν μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης.

6.Για την καλή εκτέλεση των εργασιών ,πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και την διασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τον δεύτερο των συμβαλλομένων ,που μπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία μας την αριθμ.92872/30-12-2016 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ Ιωαννίνων για το ποσό των χιλίων εννιακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ (1.976,00 €).

Η ανάδοχος εταιρεία δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης της είναι στα Ιωάννινα οδός Ν. Δούκα 52 Τ.Κ.45332, τηλ.: 26510 68729 & φαξ: 26510 67128, και ορίζει αντίκλητο τον κ. Ιωάννη Μπιτχαβά κάτοικο Ιωαννίνων οδός Ν. Δούκα 52 Τ.Κ.45332, τηλ.: 26510 68729 & φαξ: 26510 67128, ο οποίος και υποβάλλει δήλωση αποδοχής του διορισμού του, προς τον οποίο θα κοινοποιούνται έγκυρα και νόμιμα οι διαταγές και τα έγγραφα της Διευθυνούσης το έργο Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.

8. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) σειρές (αντίγραφα) και αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους..

Δύο αντίγραφα παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ