

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2024

Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/1599

Εκδότης:ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 169.880,00				
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 155477 ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΗΛ. 2109711470 Α.Φ.Μ. 099871513				
Στοιχεία Τραπ. Λογ.: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		Λογ.:	IBAN: GR6201720220005022015892716	
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.	Ποσό
Εξόφληση 4ου λογ/μού του έργου Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου,[ΑΜ 131/21],σύμφωνα με την αριθμ. 50634/4-11-22 σύμβαση ποσού 984.892,36€ (με Φ.Π.Α)(ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011541512)(ΣΥΝ/ΝΟ ΕΡΓΟ,ΧΡΗΜ/ΣΗ ΣΑΤΑ)		30/7336.0005	15.17.90.0095	169.880,00
Σύνολο Εντάλματος				169.880,00
Συνημμένα		Τιμολόγια		Κρατήσεις
4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	0 149	02/07/2024	169.880,00	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% 4.110,00
ΑΑΥ 433/2024 [91ΠΟΩΛ7-ΞΡΕ]				ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ 4,11
ΑΔΣ 17/255/2024 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ				ΕΑΔΗΣΥ 0,1% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ 137,00
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΠΙ 0,82
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Φ.Π.Α,ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ				ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ				ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6% ΜΗ 822,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				ΑΠΟΔΟΤΕΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ ΕΡΓΩΝ 0,25% 342,50
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ,ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				(ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ)
ΣΧΕΤ.ΧΕΠ 1477/2023				
ΤΙΜ 149/24,ΦΟΡ-ΑΣΦ/ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΥ				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ				
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων				4.251,93
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων				1.164,50
Καθαρό στο Δικαιούχο				165.628,07

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Εκατό Εξήντα Εννέα Χιλιάδες Οκτακόσια Ογδόντα ΕΥΡΩ (169.880,00)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 08/07/2024

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ