

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: Κ/ΞΙΑ ΛΥΔΑΚIS CONSTRUSTION CO ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩ		
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5ος Λογαριασμός του έργου "Ανάπλαση οδού Κομνηνών", βάσει της 592/2018 σύμφωνης πράξης Ε Κλιμακίου ελεγκτ.συνεδρίου (Διακήρυξη αρ. πρωτ. 157811 /2017)		
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
30-7324.002	76.539,31	Ανάπλαση οδού Κομνηνών
ΣΥΝΟΛΟ : 76.539,31		

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ				
ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	Η υπ αριθμ.800 / 2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης , δέσμευσης και δ.π., βάσει της 86247/5-9-2019 Απόφασης Δημάρχου Η υπ'αριθμ 73847 / 2022 Απόφαση μείωσης εγγύησης με τον 5ο ΕΑΕ Τιμ.5 / 03-08-22 - 5 Διπλότυπα σχετ. κρατήσεων - Ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα, Υ.Δ.Δ.Ο.Υ. 5η Εντολή πληρωμής- Πιστοποίηση - Συνοπτική επιμέτρηση 5ου ΠΠΑΕ Απόφαση έγκρισης 5ης Αναλυτικής Επιμέτρησης & 5ου ΠΠΑΕ Αρ. Πρωτ. 73525 /22 Αίτημα υποβολής 5ης Αναλυτικής Επιμέτρησης & 5ου ΠΠΑΕ Αριθμ. Πρωτ. 68422 / 22 Λοιπά δικαιολογητικά στο 1118 Β / 2021 , 591, 881, 1203 Γ /22 ΧΕΠ Το 73843 / 2022 έγγραφο αποστολής δικαιολογητικών Α.Ο.Ε. 146 / 22 2η παράταση Αίτημα Αριθμ. . Πρωτ. 59644 / 22 επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος Α.Ο.Ε. 651 / 22 αποδοχή επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος				
ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	37,04					
Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ	1,11					
ΟΓΑ χαρτ.επί ΑΕΠΠ	0,22					
Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	1.851,76					

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	1.890.13
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	74.649.18

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Εβδομήντα Εξι Χιλ. Πεντακόσια Τριάντα Εννέα κόμμα Τριάντα Ενα (76.539,31)
ευρώ ###

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 24/8/2022

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
 ΗΡΑΚΛΕΙΟ...../...../.....
 Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....
 Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ