



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΤΥ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος : Πανόπουλος Β.
Τηλέφωνα : 27313 63 208
Fax : 27313 63371
E-mail : bazilpa@yahoo.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΗ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σπάρτη, 05 / 08 / 2024

Αρ. Πρωτ.: 14890

Προς:

κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΡΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΛΑΜΩΝ 28, 23100, ΣΠΑΡΤΗ
(ανάδοχος) ΑΦΜ 102888740
1. Κ. ΠΑΥΛΗ Π.-Αντιδήμαρχο ΔΤΥΧΥΔ&Π
2. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
κ. Τσίντολα Θ.

Κοιν:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Λογαριασμού – Πιστοποίησης για το έργο :

« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΔΕ ΦΑΡΙΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ »

Αναδόχου : ΜΠΟΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Ελληνικό Δημόσιο, αρ. εναρίθμου έργου **2022ΣΕ08210041** και Ο.Π.Σ.Α.Α.: **0036134526** της ΣΑ **082/1.**

Έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 136 «Διοίκηση του έργου – επίβλεψη» ,το άρθρο 151 «Επιμετρήσεις» και το άρθρο 152 «Λογαριασμοί-Πιστοποιήσεις » του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.4782/09-03-2021 και ισχύουν.
2. Την **21595/10-10-2023** σύμβαση (συμφωνητικό)
3. Την **09 / 2022** θεωρημένη μελέτη του έργου
4. Το υπ' αρ. πρωτ. **22008/16-10-2023** έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σπάρτης για τον ορισμό των Επιβλεπόντων του έργου.
5. Την **14394/2024** απόφαση έγκρισης 2^{ης} επιμέτρησης.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον 2^ο Λογαριασμό - Πιστοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΔΕ ΦΑΡΙΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» του οποίου στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες .

Συνημμένα:

2 αντ/φα λογαριασμού

Αρχείο / Ηλ. Αρχείο

Φ. Έργου **09 / 2022**

Εσωτερική Διανομή

κ.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ANNA ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β

Στοιχεία έργου συσχέτισης:

ααΔΤΥ: --- Αρ. Μελ: **2022/09** --- Κ.Α.: **64-7323.065** --- Ποσό Πίστωσης: **433.811,00€**

Πηγή Χρηματοδότησης: **ΠΑΑ 2014-2020**

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: **05-06-2023** --- Ανάδοχος: **ΜΠΟΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.**

Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης Πρακτικών Διαγωνισμού – κατακύρωσης αποτελέσματος: **216/29-08-2023** ΑΔΑ: **ΨΒΟΞΩ1Ν-ΜΟ7**

Σύμβαση: **21595/10-10-2023** --- Ποσοστό έκπτωσης: **15,00%** --- Συνολικό Ποσό Σύμβασης: **368.832,37€** -Ισχύουσα προθεσμία: **06-06-2024,31-12-24**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ: ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΙΩΝ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) :				ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ :				15,00%
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΗ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ			
	(€)				(€)			
	χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ %	με ΦΠΑ		χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ %	με ΦΠΑ	
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ	297.445,46	71.386,91	368.832,37	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ	89.200,00	21.408,00	110.608,00	
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ				ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	53.300,00	12.792,00	66.092,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	297.445,46	71.386,91	368.832,37	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	142.500,00	34.200,00	176.700,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ	142.547,20	34.211,33	176.758,53	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	47,20	11,33	58,53	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	154.898,26	37.175,58	192.073,84	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ	142.547,20	34.211,33	176.758,53	

Ο υπογράφων, διευθύνων το έργο Μηχανικός, έχοντας υπόψη την υπ' αριθ.216/29-08-2023 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας της παραπάνω εργολαβίας που επικυρώθηκε με απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Ι.Ν., και το 21595/10-10-2023 συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου και του παραπάνω εργολάβου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩ

ότι μπορεί να πληρωθεί σύμφωνα με αυτό το λογαριασμό, στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των **ΕΥΡΩ (€) :**

66.092,00

ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ

ΣΠΑΡΤΗ. ...2.../...8.../ 2024
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΠΑΡΤΗ ...5.../...8.../ 2024
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΣΠΑΡΤΗ ...2.../...8.../ 2024
Ο ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ			
ποσοστό	ταμείο	ποσό		συνολον
0,06%	Α.Ε.Π.Π. *			
0,5%	ΕΜΠ			
0,10%	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. *			
1,0%	ΤΠΕΔΕ			
1,0%	ΤΕΧΝ.ΥΠ.ΥΠ.ΕΣ.			
3,0%	ΦΟΡΟΣ ΕΠ/ΤΟΣ *			
0,6%	ΤΕΕ *			
0,25%	ΠΟΜΗΤΕΔΥ *			
		ΣΥΝΟΛΟ		