



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 66100 ΔΡΑΜΑ
Πληροφορίες : Α. Κιάκου
Τηλέφωνο : 25213 51422
TELEFAX : 25213 51488
E-mail : kiakoua@pamth.gov.gr**

Δράμα 23 - 5 - 2016

Αρ.Πρωτ.: 2493

**ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Δ. ΤΣΕΤΙΝΕ 7
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ**

ΘΕΜΑ: Αποστολή 5^{ης} Εντολής Πληρωμής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΪΡΑΝΗΣ»

Π.Α.Ε. ΣΑΕ 031 έτους 2013

Κ.Α.Ε. 2012ΣΕ03100000

Σας στέλνουμε την 5^η Εντολή Πληρωμής του έργου του θέματος ποσού: τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ένα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (30918,18 €) με το Φ.Π.Α. και παρακαλούμε για την πληρωμή του υπέρ της αναδόχου εταιρείας «**ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΛΛΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε.**».

Συνημμένα:

1. 5^η & 6^η Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών
2. Έγκριση 5^{ης} & 6^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης Αρ.πρωτ. 2216/12-5-2016
3. 5^ο Π.Π.Α.Ε.
4. 5^ο Λογαριασμό και πιστοποίηση εργασιών (5^η Συνοπτική Επιμέτρηση-5^ο Ειδικό Απολογισμό Δαπάνης Εργασιών)
5. Βεβαίωση μη εκχώρησης του 5^{ου} Λογαριασμού αρ. πρωτ. 2434/20-5-2016
6. Μείωση Εγγυήσεων αρ. πρωτ. 2364/19-5-2016
7. Εισήγηση αρ. πρωτ. 930/11-3-2016 παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2016
8. Αίτηση αναδόχου με αρ. 930/10-3-2016 για παράταση προθεσμίας περαίωσης.
9. Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών Αρ. Απόφ.215/2016

Εσωτερική Διανομή

1. Φ. Έργου
2. Χρον. Αρχείο

**Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας**

**Σιδηρόπουλος Θεόδωρος
Τοπογράφος Μηχανικός**